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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθμ.  4/22-01-2025 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 

 
 

Αριθμ. Απόφ.  20/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδικών 
δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης"  (Αρ. Μελ: 27/2021, 
Αρ. Έργου: 02/2024).» 

  
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 22α Ιανουαρίου 2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Ιανουάριο (σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 2888/17-01-2025 πρόσκληση 
της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους 
δημοτικούς συμβούλους με το από  17/01/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος 
Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 30 
δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  προσήλθε 

στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος  2 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ        

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αποχώρησε κατά 

τη συζήτηση του 1ου ΕΗΔ θέματος ΔΣ 

4 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

6 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

7 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

9 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

10 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

11 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

12 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

13 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση του 2ου ΕΗΔ θέματος 
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ΔΣ 

14 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

15 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

16 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

17 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

18 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

19 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

20 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

21 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

22 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

23 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

24 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

25 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

26 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

27 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

28 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

29 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

30 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 

 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3796/18-01-2024 Απόφαση 
Δημάρχου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο της ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’αριθμ. 2661/16-01-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, 
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την οποία το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» 
προϋπολογισμού 2.311.000,00 € (με ΦΠΑ) με αριθμό μελέτης 21/2021, ανατέθηκε μετά από 
δημόσιο διαγωνισμό στην «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» και υπογράφηκε η με Α.Π. 28826/19-04-2024 
σύμβαση ποσού 1.895.373,85 € (με ΦΠΑ). Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό 
αντικείμενο του έργου αφορούν εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών σε περιοχές εντός και εκτός 
σχεδίου του Δήμου Θέρμης για την βελτίωση του οδικού δικτύου. Ο συμβατικός χρόνος 
περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι 19.01.2025.  
 
Πορεία του έργου  
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς:  
• οδός από κόμβο Ρυσίου έως παιδικό σταθμό Συννεφούλα  
• οδός Μιαούλη (επαρχιακή οδός 28, Πλαγιάρι)  
• οδός Νόστου, αγροκτήμα Τριλόφου  
• οδός προς οικισμό Νεφέλη, Πλαγιάρι  
 
Γνωμοδότηση της υπηρεσίας επί της αιτήσεως του αναδόχου. 
Με την υπ΄αριθμ. 77268/24-12-2024 αίτηση παράτασης του αναδόχου (η οποία κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα) ο ανάδοχος αναφέρει ως αιτία καθυστερήσεων, την αναμονή της έγκρισης 
μελετών εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης της κυκλοφορίας και εφαρμογής περιοριστικών 
μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου Δήμου Θέρμης από την Αποκεντρωμένη 
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Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και τις καιρικές συνθήκες (καύσωνας και βροχοπτώσεις) που 
επικράτησαν στην περιοχή του έργου.  
 
Άποψη της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τη σχετική μελέτη, τη σχετική νομοθεσία και, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες υποβολής των κυκλοφοριακών μελετών, στις 21/08/2024 
κατατέθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη για τα τμήματα Ν. Ρύσιο Τρίλοφος και Ν. Ρύσιο -Καρδία, 
(αρ. πρωτ Δ.Θ. 51491/21.08.2024) και είναι σε αναμονή η έκδοση ΦΕΚ, είναι να παραταθεί η 
συμβατική προθεσμία του έργου λόγω μη έγκρισης των μελετών εργοταξιακής σήμανσης των 
οδών.  
 
Επίσης, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών του τμήματος του έργου δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η παράταση της συνολικής προθεσμίας προτείνεται 
να εγκριθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο το 147 του Ν.4412/2016. Για τις 
υπόλοιπες οδούς που δεν απαιτούν εργοταξιακή σήμανση, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
προτείνεται να εγκριθεί χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου η 
υπηρεσία εισηγείται  
α) υπέρ της χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά τέσσερις μήνες λόγω μη έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών δηλαδή μέχρι και 
19/05/2025, για τους δρόμους:  
• Οδός από κόμβο Κ. Σχολαρίου μέχρι οδό Αρτέμιδος (Καρδίας)  
• Θέρμης-Χαριλάου (όριο Δήμου Θέρμης-Κουγιάμη)  
• Ν. Ρύσιο-Τρίλοφος  
• Ν. Ρύσιο-Καρδία  
 
β) υπέρ της χορήγησης παράτασης, χωρίς αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά τέσσερις μήνες δηλαδή μέχρι και 19/05/2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016, για τους δρόμους :  
• Οδός από Κτηνοτροφικό πάρκο Τριαδίου προς Ν. Ραιδεστό  
• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης  
• Αγροτική οδός κάθετη στον Ανθεμούντα (Βασιλικά) 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ’αριθμ. 77268/24-12-2024 αίτηση 
παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας,  καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 
Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010, του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και του Ν.5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά τέσσερις μήνες λόγω μη έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών δηλαδή μέχρι 
και 19/05/2025, για τους δρόμους:  

 
• Οδός από κόμβο Κ. Σχολαρίου μέχρι οδό Αρτέμιδος (Καρδίας)  
• Θέρμης-Χαριλάου (όριο Δήμου Θέρμης-Κουγιάμη)  
• Ν. Ρύσιο-Τρίλοφος  
• Ν. Ρύσιο-Καρδία  
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2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, χωρίς αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του 
έργου κατά τέσσερις μήνες δηλαδή μέχρι και 19/05/2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016, για τους δρόμους :  

 
• Οδός από Κτηνοτροφικό πάρκο Τριαδίου προς Ν. Ραιδεστό  
• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης  
• Αγροτική οδός κάθετη στον Ανθεμούντα (Βασιλικά) 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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