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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθμ.  5/5-2-2025 πρακτικό τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 

 
Αριθμ. Απόφ.  27/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για 

την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια & Τοποθέτηση 
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και σιδηρουργικών 
ειδών στο 2ο ΔΣ Θέρμης”» 

  
Σήμερα την  5η Φεβρουαρίου  2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Φεβρουάριο  (1η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης 
μετά από την υπ’ αριθμ. 6131/31-01-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  31/01/2025 
ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του 
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 30 
δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος  

2 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
 

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    

8 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

9 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

10 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

11 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

12 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

13 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

14 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

15 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ          
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16 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

17 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

18 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

19 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

24 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

30 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο της ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. 
την υπ’αριθμ. πρωτ. 3732/22-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
καθώς και την υπ΄αριθμ.  4083/23-01-2025 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,    
σύμφωνα με την οποία και  λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. Το υπ’ αρ.πρωτ. 71752/27-11-24 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της εταιρείας 

"ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ", 
2. Το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες και έχει ισχύ έως την 

27- 01-2024, 
3. Το γεγονός ότι μετά την αυτοψία της επιτροπή διαπιστώθηκε περεταίρω μελέτη από την 

ΔΤΥ για την στήριξη των κιγκλιδωμάτων καθώς το υπόβαθρό δεν ήταν από μπετόν το οποίο 
γινόταν αναφορά και στην μελέτη «Οι κολώνες είτε θα πακτωθούν με εκτονούμενα μηχανικά 
βίσματα στο υφιστάμενο δάπεδο από σκυρόδεμα εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είτε θα 
θεμελιωθούν σε νέο σκυρόδεμα με διάνοιξη λάκκου» και  

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3626/21-01-2025 αίτημα παράτασης της εταιρείας "ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ" 

 

η υπηρεσία εισηγείται  την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σιδηρουργικών ειδών στο 2ο ΔΣ 
Θέρμης», έτους 2024 κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 27-03-2025, λόγω λήξης του 
συμβατικού χρόνου στις 27-01-2025, όπως ορίζεται στο άρθρο 206 παρ. 1.6 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τη Γνωμοδότηση της αρμόδιας  Επιτροπής καθώς 
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και  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σιδηρουργικών ειδών στο 2ο ΔΣ Θέρμης», έτους 2024, 
κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 27-03-2025, λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου στις 27-01-
2025, στην εταιρεία " ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ" όπως ορίζεται στο άρθρο 206 παρ. 1.6 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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