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                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                      

    

        

 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 16/16-04-2025  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 106/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)” (Αρ. Μελέτης: 11/2018, Αρ. 
Έργου: 4/2020)» 

 
Σήμερα την  16η Απριλίου  2025 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 15.30 μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη 
για το μήνα  Απρίλιο (2η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 
20430/11-04-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  20/04/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο 
Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 23 
δηλαδή  
 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου 

θέματος 

4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   4 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

5 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 5 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου 

θέματος 

6 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

6 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

7 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 7 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 8 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

9 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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Αντιπρόεδρος  

10 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ        11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

12 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ 12 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ 

13 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  
 

14 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

15 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

16 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

17 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

18 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

19 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

20 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

21 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

22 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

23 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο της ημερησίας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. 
την με αριθ. Πρωτ. 19869/09-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Κυκλοφοριακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία: 

Το έργο του θέματος εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 4378 / 02-08-2018 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020” με Κωδικό ΟΠΣ MIS 5028208. Με την ΑΠ 3546/31-7-2023(ΑΔΑ: ΡΛΗΣ7ΛΛ-Ω39) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη ΚΜ , εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - Φάση Β'” στο Πρόγραμμα "Κεντρική 
Μακεδονία 2021-2027" με Κωδικό ΟΠΣ 6001901. 

Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη με αρχικό 
προϋπολογισμό 8.500.046,27€ (με ΦΠΑ 0%). 

Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτό διαγωνισμό στις 20/11/2019 και με τις υπ’ αριθμ. 
546/2019 και 84/2020 εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
και ανατέθηκε το έργο του θέματος στην ανάδοχο εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 45,06%. 

Η σχετική εργολαβική σύμβαση, ποσού 4.669.716,08 (με το ΦΠΑ 0%), υπογράφηκε 
στις 09.06.2020 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τριάντα (30) 
μήνες, δηλαδή έως την 09η.12.2022. Με την υπ’ αριθμ. 153/2024 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, το έργο έχει λάβει παράταση έως την 30η/9/2024. 

Ο Ανάδοχος στις 12-08-2024 κατέθεσε αίτημα διάλυσης της σύμβασης, λόγω 
παρέλευσης της οριακής προθεσμίας (πέρας οριακής προθεσμίας στις  08-08-2024). 

Η ΔΥ αποδέχθηκε το αίτημα διάλυσης της σύμβασης με την ΑΠ55327/11-9-2024 
Απόφαση, η οποία επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών του έργου. 
 

Με τις υπ’ αριθμ. 184/2022, 218/2022, 117/2023 και 221/2024 αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Θέρμης εγκρίθηκαν ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και διορθωμένος 4ος  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Στον 3ο ΑΠΕ, ενσωματώθηκε ποσό ίσο με 787.000,00€ 
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για την αναθεώρηση. Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των 
νέων τιμών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από “επί έλασσον” δαπάνες. 

 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι: 

• Κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500 m3. 

• Κατασκευή οικίσκου δίπλα στο θάλαμο δικλείδων και σε βάθος ίδιο με το φρεάτιο 
δικλείδων στη δεξαμενή Λίτσα 2. 

• Κατασκευή τριών αντλιοστασίων προσυγκέντρωσης στις περιοχές των γεωτρήσεων 
Αεροπορίας, Θερμοκηπίου και Εμπορικής και την τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού. 

• Την κατασκευή αγωγών μεταφοράς και τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου συνολικού 
μήκους περίπου 25 χλμ. και των Οπτικών Ινών επί αυτών. 

• Αντικατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις (εκτός της γ. Κοσμίδη) και 
κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού. 

• Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης σε όλα τα έργα. 
 

Ιστορικό 
Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων στα πλαίσια λύσης 

της σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης της Τελικής επιμέτρησης 
(ΑΠΔΘ 1401/13-1-2025 ΑΔΑ: 9Τ4ΦΩΡΣ-6ΨΣ), προκειμένου να συμπεριληφθούν εργασίες 
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες είτε 
οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, είτε 
σε παραλείψεις και σφάλματά της. 

Η ΔΤΥ διαβίβασε με το ΑΠ 11239/27-02-25 έγγραφό της το σχέδιο του 5ου ΑΠΕ και ο 
Ανάδοχος με το ΑΠ132/28-2-2025 (το οποίο απέστειλε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στις 
4/3/2025, ΑΠΔΘ 11618/04-03-25) τον υπέβαλε υπογεγραμμένο με επιφύλαξη, χωρίς να 
επισημαίνεται ποια είναι η επιφύλαξη. 

 
Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος υπέβαλε την από 14-03-2025 Ένσταση ενώπιον του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΠ 14406/14-03-2025 εισερχόμενο ΔΤΥ Δ. Θέρμης), 
ένσταση η οποία δεν έχει ακόμα εξεταστεί από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
- Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει για το έργο του 
τίτλου, : «7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. ………. ….. στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών 
εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί 
με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον 
τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, 
διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. 
Μετά από την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών., ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για 
επίλυση της διαφοράς.» 
 

Γνώμη Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

Η Υπηρεσία, συντάσσοντας τον 5ο ΑΠΕ ώστε να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
στα πλαίσια λύσης της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης της Τελικής 
επιμέτρησης (ΑΠΔΘ 1401/13-1-2025 ΑΔΑ: 9Τ4ΦΩΡΣ-6ΨΣ), προέβλεψε και ποσό ίσο με 
85.000,00€ για την αποζημίωση των υλικών επί τόπου του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που η ίδια έχει για τα υλικά και θεωρώντας ότι αν υπάρξει η οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση θα τακτοποιηθεί στο Τελικό - Τακτοποιητικό ΑΠΕ. Επισημαίνεται ότι τις τελικές 
ποσότητες των υλικών επί τόπου του έργου, θα οριστικοποιήσει η Επιτροπή παραλαβής του 
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έργου. 
 
Ο παρών 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου : 

α) να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις σε ποσότητες των συμβατικών άρθρων, όπως 
διαμορφώθηκαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
στις 11-11-2024, δύο μήνες μετά την απόφαση αποδοχής της διάλυσης σύμβασης από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΑΠ 55327/11-9-2024), η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης περαίωσης 
εργασιών 

β) να συμπεριληφθούν δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

γ). να συμπεριληφθεί ποσό για τα υλικά επιτόπου του έργου. 
 
Στο πλαίσιο του παρόντος 5ου ΑΠΕ γίνεται χρήση “επί έλασσον” δαπανών, διότι 

πληρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 11, παρ.3 της Διακήρυξης του έργου και του 
άρθρου 156, παρ. 3.β του ν.4412/16. Επίσης με τη σύνταξη του 5ου ΑΠΕ, δεν τροποποιείται το 
«βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, 
ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου. 

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις των δαπανών σε σχέση με την αρχική μελέτη 
φαίνονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 

Επειδή οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. οφείλονται σε 
απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη 
λειτουργικότητα του έργου, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/16, η κάλυψη 
αυτών των δαπανών από τα απρόβλεπτα και από “επί έλασσον” δαπάνες. 

 
Ο 5ος Α.Π.Ε. κλείνει μειωμένος ως προς τις εργασίες με την αρχική σύμβαση σε 

δαπάνη 3.175.954,83€. Στον 5ο ΑΠΕ, περιλαμβάνεται ποσό 787.000,00€, το οποίο έχει 
προβλεφθεί στον 3ο ΑΠΕ ώστε να ενσωματωθεί το ποσό της αναθεώρησης και ποσό 
85.000,00€, το οποίο προβλέπεται στον 5ο ΑΠΕ ώστε να ενσωματωθεί το ποσό της υλικών 
επιτόπου του έργου. 

 
Από τις απρόβλεπτες δαπάνες που ήταν στον προϋπολογισμό της μελέτης 

385.572,89€, γίνεται απορρόφηση για τις Νέες Τιμές (αιτιολογήθηκαν στον 1ο και στον 
διορθωμένο 4ο ΑΠΕ) ποσό ίσο με 90.355,20€. Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται και 
περνάει στις δαπάνες επί έλασσον, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των εργασιών, λόγω λύσης 
της σύμβασης..  

 
Η δαπάνη “επί έλασσον”, που χρησιμοποιείται εντός της ίδιας ομάδας, ανέρχεται στο 

ποσό των 171.389,82€ και χρήση σε άλλες ομάδες ανέρχεται στο ποσό των 0,00€. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: 
“ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ)” σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 66/07/03-04-2025 Γνωμοδότηση του 
Τ.Σ.Δ.Ε. Μ.Ε.Θ τις διατάξεις του άρθρου του Ν.4412/16 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα 
 
Εγκρίνει  τον 5ο Α.Π.Ε. του έργου: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)” (Αρ. Μελέτης: 11/2018, Αρ. Έργου: 
4/2020), όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

  ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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