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                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                      

    

        

 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 16/16-04-2025  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 107/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση  του 3ου ΑΠΕ και 1ης 
τροποποίησης σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ» 

 

Σήμερα την  16η Απριλίου  2025 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 15.30 μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη 
για το μήνα  Απρίλιο (2η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 
20430/11-04-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  20/04/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο 
Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 23 
δηλαδή  
 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου 

θέματος 

4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   4 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

5 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 5 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου 

θέματος 

6 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

6 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

7 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 7 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 8 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

9 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 9 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος  
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10 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

11 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ        11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

12 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ 12 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ 

13 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  
 

14 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

15 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

16 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

17 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

18 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

19 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

20 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

21 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

22 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

23 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο της ημερησίας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. 
την με αριθ. Πρωτ. 20172/10-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Κτιριακών Έργων και 
Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία με την υπ’ 
αριθμ. 27/2022 μελέτη (Α.Ε.: 05/2013) εκτελείται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ»  

Το έργο είναι Προϋπολογισμού : €6.660.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%) και € 5.370967,74 
(χωρίς ΦΠΑ 24%), και χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V, 
Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων (αριθ.πρωτ. 65574/19.11.2018).  
Με την υπ'αρίθμ. 75/10-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΧΩΡΣ-ΩΕΡ ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Θέρμης εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν ο τρόπος 
εκτέλεσης και οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ “Δημόσια Έργα” για την εκτέλεση του έργου καθώς και την με αρ 131/21-04-2021 
(ΑΔΑ: ΩΥ7ΟΩΡΣ-Α3Β) απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης συμπληρωματικών τεχνικών 
προδιαγραφών και συμπληρωματικών όρων διακήρυξης του έργου λόγω των διατάξεων 
άμεσης εφαρμογής του Ν.4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες καθορίστηκε ως τρόπος 
εκτέλεσης της Δημοπρασίας η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με άρθρο 27 και 95 παρ.2α του 
Ν.4412/2016 και με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ με την υπ’ αριθμ. 272/ 2021 
(ΑΔΑ: 67ΧΟΩΡΣ-Κ4Β, ΑΔΑΜ: 21AWRD009731137 2021-12-13) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

Την 3η Ιανουαρίου 2022 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 141/3-01-2022 (ΑΔΑΜ 
22SYMV009891581/2022-01-04)) σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο €3.689.510,93, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού 
οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, των απολογιστικών, και του Φ.Π.Α.  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη του 3 ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, διότι προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, καθώς και 
διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες που οφείλονται σε σφάλματα, παραλείψεις 
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και δυσκολίες της προμέτρησης των εργασιών κατά τη σύνταξη της μελέτης, χωρίς 
τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.  

Επιπροσθέτως, συντάχθηκε για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης 
σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δεδομένου ότι η εν λόγω 
τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και πληροί σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η 1η Τροποποίηση Σύμβασης 
συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες τιμές εργασιών και αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που 
κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν 
κατά τη φάση σύνταξης της αρχικής μελέτης, και δεν υπερβαίνει το 15% αξίας της αρχικής 
σύμβασης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

Για την κάλυψη των νέων εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες ενώ 
για την κάλυψη των δαπανών λόγω των αυξήσεων στις συμβατικές ποσότητες 
χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες και οι επί έλασσον δαπάνες.  

Οι νέες εργασίες αλλά και οι αυξήσεις στις συμβατικές ποσότητες που περιλαμβάνονται 
στην 1 η Τροποποίηση θα καλυφθούν από την προτεινόμενη 1η Τροποποίηση.  

Η συνολική δαπάνη της 1ης Τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής 
σύμβασης. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Τροποποίησης: 446.311,81€  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Αρχικής Σύμβασης: 2.975.412,04€  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ης Τροποποίησης ως ποσοστό της Αρχικής Σύμβασης:   
                                 446.311,81€/2.975.412,04€ = 15% 
 

Μετά τη θετική γνωμοδότηση, με αριθμό πράξης 65 της συνεδρίασης με αριθμό 7 στις 03- 04-
2025 (ΑΔΑ: 6ΥΩ47ΛΛ-ΙΒ1) σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και της 1ης Τροποποίησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ 
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ», του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται τη λήψη Απόφασης υπέρ της έγκρισης του 
3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΡΑΙΔΕΣΤΟ», o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.309.510,93€, σε αύξηση σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.689.510,93 €. 
Η έγκριση της1ης Τροποποίησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΡΑΙΔΕΣΤΟ» παραπέμπεται για συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, την εισήγηση της Τ.Υ., τον 3ο ΑΠΕ & 1η Τροποποίηση Σύμβασης – 
Αιτιολογική Έκθεση, την  η υπ’αρ.65 πράξη της 7ης συνεδρίασης στις 03/04/2025 του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων τις διατάξεις του άρθρου του Ν.4412/16 καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα 

 
Εγκρίνει  τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ», o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.309.510,93€, σε 
αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.689.510,93 €. 
  
Η έγκριση της 1ης Τροποποίησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΡΑΙΔΕΣΤΟ» παραπέμπεται για συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2025 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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