
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 18/30-04-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 125/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (Αρ.Μελ. 13/2024 Αρ.Έρ. 
04/2024).» 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 30η Απριλίου 2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Απρίλιο (σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 22403/25-04-2025 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το 
από  25/04/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 
31 δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος 2 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

9 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

10 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

11 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

12 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

13 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

14 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

15 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

16 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

17 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ      

18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   
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19 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

20 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

21 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

22 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

23 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

24 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

25 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

26 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

30 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  
υπ΄αριθμ. 21574/17-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Κυκλοφοριακών 
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Εργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Θέρμης σύμφωνα με την οποία : 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο του θέματος, ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, 
στην Εργοληπτική Επιχείρηση “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΙΩΤΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – 
ΕΔΕ”, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 2% και υπογράφηκε η με Α.Π. 69908/19-11-2024 
σύμβαση ποσού 33.417,44 € (με ΦΠΑ).  
 
Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ’αριθμ. 13/2024 μελέτη με αρχικό 
προϋπολογισμό 34.099,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
 
Η ημερομηνία περάτωσης του έργου σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης του έργου είναι 
η 10.02.2025. 
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν εργασίες 
διαγράμμισης σε βασικά τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου. 
 
Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη αυξομειώσεις στις συμβατικές 
ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν 
οφείλονται σε τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα 
της προμέτρησης, οπότε προέκυψε η ανάγκη για σύνταξη του 1ου ΑΠΕ σύμφωνα και με την 
αιτιολογική έκθεση. 
 
Η δαπάνη των ανωτέρω επιπλέον εργασιών της αρχικής σύμβασης υπολογίζεται στον 
παρόντα ΑΠΕ και καλύπτεται με ανάλωση των απροβλέπτων, χωρίς να καταργείται καμιά 
ομάδα και χωρίς να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο του έργου. Η συνολική 
προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση και με ΓΕ & ΟΕ (18%)) ανέρχεται στο ποσό των 
3.515,07 € και καλύπτεται α) από τα απρόβλεπτα, για ποσό 3.515,07 €. και β) από τη χρήση 
επί ποσό 27.399,60 €. 
Επειδή, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του 
έργου και επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, η κάλυψη αυτών των 
δαπανών από τα απρόβλεπτα.  
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Σύμφωνα με το υπ΄αρ. 109/04-04-25 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου (19598/08.04.2025 
αρ. πρωτ Δήμου Θέρμης) δεν απαιτείται η παροχή γνώμης από το Τεχνικό Συμβούλιο.  
 
Σε συνέχεια των παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση 
του 1ου και Τακτοποιητικού ΑΠΕ, του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της προέδρου και της υπηρεσίας,την αιτιολογική έκθεση, το υπ΄αριθμ. 109/04-04-
25  έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, 
του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικο Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Αρ.Μελ. 13/2024 Αρ.Έρ. 04/2024 όπως υποβλήθηκε από την 
αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό125/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 
 

                             ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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