
1 

 

                                                         

                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 19/07-05-2025  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 132/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής 
προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11β στη θέση “Βλάχος” 
ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”.» 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 7η  Μαΐου 2025 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Μάιο (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 23566/02-05-2025 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το 
από  02/05/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 31 
δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος  

2 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ        

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

  

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
  

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

9 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

10 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

11 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

12 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

13 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   
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14 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

 
 

15 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

16 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

19 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

  

20 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

21 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

22 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

23 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος 

  

26 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

28 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

29 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

30 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2o της ημερησίας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’αριθμ. πρωτ. 23393/02-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
α. Παρ. 4.1.2 ΕΣΥ                                                                                                                                         
β.  την  υπ’  αρ. 20763/14-4-2025/9303 αίτηση της αναδόχου εταιρείας                                                                                                                                 
γ. την με αρ. 187/2024 απόφασή σας                     
δ. τις παρακάτω αναφορές προόδου εργασιών : 
16658/9284/26-03-2025, 10467/9272/24-2-2025, 4769/9262/27-1-2025, 77966/9250/30-12-
2024, 71741/9241/27-11-2024, 65328/9228/31-10-2024, 58415/9214/26-9-2024, 
52070/9198/26-8-2024, 47498/9175/23-7-2024, 42476/9156/26-6-2024, 36161/9130/27-5-
2024, 30105/25-4-2024/9117, 22589/26-3-2024/9102,   
και τις προηγούμενες που έχουν αναφερθεί στην εισήγηση μας 36540/23-5-2024  της υπ’  αρ. 
20763/14-4-2025/9303 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 
 
και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος σας αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
 
Με την με αρ. 187/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  η  1η παράταση 
ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι τις 15/05/2025. 
 
Ωστόσο κατά την εκτέλεση του έργου και ειδικά κατά την προσπάθεια εφαρμογής των 
Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών  προέκυψαν είτε ελλείψεις μελετών, (π.χ. κεντρική 
κλιματιστική μονάδα, δίκτυο αεραγωγών, κ.λ.π.), είτε η ανάγκη επικαιροποίησης των Η/Μ 
μελετών (π.χ. σύνδεση φυσικού αερίου, σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, κ.λ.π.). Προς 
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τούτο έχει ανατεθεί από την ανάδοχο εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ  η σύνταξή τους ώστε να 
προσκομιστούν . 
 
Σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφορές προόδου εργασιών και με την δήλωση του αναδόχου  η  
ολοκλήρωση της  εκπόνησης των ελλιπουσών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αναμένεται 
μέχρι την 15/06/2025.  
 
Περαιτέρω δε απαιτείται χρόνος για την εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών , που 
επηρεάζουν και τον περιβάλλοντα χώρο ήτοι: 
(και σύμφωνα με την ανάλυση από την πρόοδο εργασιών σε ημέρες:)  
 
Ισχυρά ρεύματα 122+10+20+30= 182 ημέρες (συνολικά) κι έξτρα δοκιμές 10ημ=193ημ αριθμός 
ημερών που κρίνει την παράταση  
Ασθενή ρεύματα 128+10+30=168 ημ 
Αποχέτευση κτιρίου και  τοποθετήσεις εξοπλισμών 20ημ 
Ύδρευση και  τοποθετήσεις εξοπλισμών 20ημ 
Αντλιοστάσιο θέρμανσης, τοποθέτηση εξοπλισμού,  20+20ημ 
Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, τοποθέτηση εξοπλισμού 20+20ημ 
Αποχέτευση, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, φρεάτια περιβ. Χώρου  20ημ 
Θέρμανση, τοποθέτηση εξοπλισμού  20ημ 
Πυρόσβεση, τοποθέτηση εξοπλισμού 20ημ 
Ισχυρά ρεύματα, εξοπλισμός-πίνακες   30ημ 
Ασθενή ρεύματα, εξοπλισμός-πίνακες  20ημ 
Ξύλινες κατασκευές (ερμάρια, πάγκοι κ.α.) 
Λοιπές μεταλλικές κατασκευές  
Εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού 10ημ 
Ξύλινο δάπεδο αθλητικού χώρου 30ημ 
Σκυροδέματα περ.χώρου - Σύνδεση τοιχίων με ράμπες σκάλες κλπ (όπως επιστρώσεις) 
Λιθορριπή τοίχων αντιστήριξης - Διαμόρφωση επιπέδων περ. Χώρου  60ημ 
Θέρμανση, σωληνώσεις  20ημ 
Πυρόσβεση, σωληνώσεις 20ημ 
Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης  30ημ 
Εξωτερικά δίκτυα ισχυρών-φωτισμός 30ημ 
Εξωτερικά δίκτυα πρασίνου άρδευση 30ημ 
Επιστρώσεις περ. χώρου πλην ασφαλτικών 90ημ 
Φυτεύσεις  30ημ 
Ασφαλτικές επιστρώσεις περ. Χώρου 30ημ 
Εξοπλισμός Δικτύων περιβ. Χώρου (άρδευση-φωτισμός) 30ημ 
Δοκιμές - έλεγχοι ΗΛΜ εγκαταστάσεων ημ10 
Καθαρισμός εργοταξίου 
 
για τις οποίες εργασίες απαιτείται συνολικός χρόνος εκτέλεσης  193 ημερών από την 
προηγούμενη λήξη της 15/05/2025 (οριακή προθεσμία). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την 2η παράταση της ολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου κατά 193 ημέρες,  ήτοι μέχρι τις 24/11/2025, με αναθεώρηση (εντός 
οριακής προθεσμίας). 
 
Η παράταση θα δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και  τις τροποποιήσεις του. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας,  τις σχετικές αποφάσεις του συμβουλίου, 
την παρ. 4.1.2 ΕΣΥ,  τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
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τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 
 
Χορηγεί την 2η παράταση της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11β στη θέση “Βλάχος” ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» κατά 193 ημέρες  ήτοι μέχρι τις 24/11/2025 με αναθεώρηση (εντός οριακής 
προθεσμίας), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του. 
 
Οι ΔΣ Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Θάνος Αριστείδης δήλωσαν ΠΑΡΟΝ λόγω επιφυλάξεων 
σχετικά με την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου.  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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