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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 19/07-05-2025  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ.133/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης συμβατικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης 
(εσωτερικό δίκτυο)” (Αρ. Μελ.: 11/2018, Αρ. 
Έργου:3/2020)”.» 

 

Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 7η  Μαΐου 2025 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Μάιο (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 23566/02-05-2025 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το 
από  02/05/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 31 
δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος  

2 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ        

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

  

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
  

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

9 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

10 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

11 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

12 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   
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13 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

14 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ αποχώρησε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

 
 

15 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

16 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

19 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

  

20 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

21 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

22 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

23 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος 

  

26 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

28 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

29 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

30 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3o της ημερησίας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’αριθμ. πρωτ. 23381/02-05-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, 
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη: 
  
α) Την υπ’ αριθ. 76/08.04.2025 αίτηση του αναδόχου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον 
χρόνο της χορήγησης παράτασης του έργου, που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 73/04.04.2025 
αίτηση του αναδόχου). 
β) Το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), της υπ’ αριθ. 11/2018 μελέτης. 
γ) Τα υπ’ αριθ. οικ.30339/29.06.2021, 11438/14.02.2024 και 14610/17.03.2025 έγγραφά μας, 
σχετικά με αντικατάσταση και πύκνωση συνεργείων, ολοκλήρωση εργασιών και τοποθέτηση 
επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης και λήψη μέτρων ασφαλείας. 
δ) Η υπ’ αριθ. 247/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
ε) Η υπ’ αριθ. 8/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
στ) Η υπ’ αριθ. 19/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
ζ) Η υπ’ αριθ. 254/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
η) Η υπ’ αριθ. 328/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
θ) Η υπ’ αριθ. 105/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
ι) Η υπ’ αριθ. 316/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
κ) Η υπ’ αριθ. 412/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης. 
 
Ιστορικό: 

1. Το έργο του θέματος προϋπολογισμού 4.855.717,08€ (χωρίς ΦΠΑ), δημοπρατήθηκε με 
ανοιχτό διαγωνισμό στις 21.10.2019 και με την υπ’ αριθ. 562/2019 απόφαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής Δήμου Θέρμης, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε., η 
οποία προσέφερε μέση έκπτωση 51,51%. 
 
Η σχετική εργολαβική σύμβαση, ποσού 2.354.476,90€ (με ΦΠΑ 0%), υπογράφηκε στις 
04.06.2020 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι (20) μήνες, 
δηλαδή μέχρι 04.02.2022. 
 

2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι: 

• Εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων. 

• Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπέδων. 

• Εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων. 

• Εργασίες σκυροδέτησης (φρεάτια, αγκυρώσεις). 

• Εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων και συσκευών δικτύων σωληνώσεων. 

• Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και ιδιωτικών συνδέσεων. 
 
Το έργο εκτελείται στην περιοχή επέκτασης του οικισμού Θέρμης και το συνολικό μήκος των 
αγωγών (βάσει μελέτης) είναι περίπου εβδομήντα (70.000μ.) χιλιόμετρα. 

3. Επιπλέον της καταληκτικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 
τηρήσει τις Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5.2 της 
Ε.Σ.Υ. 

4. Σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά, εγκρίθηκε τροποποίηση των ενδεικτικών τμηματικών 
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου του θέματος. 

5. Σύμφωνα με το (στ) σχετικό, εγκρίθηκε 1η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.12.2022. 

6. Σύμφωνα με το (ζ) σχετικό, εγκρίθηκε 2η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.10.2023. 

7. Σύμφωνα με το (η) σχετικό, εγκρίθηκε 3η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.04.2024. 

8. Σύμφωνα με το (θ) σχετικό, εγκρίθηκε 4η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.10.2024. 

9. Σύμφωνα με το (ι) σχετικό, εγκρίθηκε 5η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.01.2025. 

10. Σύμφωνα με το (κ) σχετικό, εγκρίθηκε 6η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου 
κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 04.05.2025. 
 
Πορεία του έργου: 
 
Μέχρι 28.04.2025 έχουν ολοκληρωθεί: 
 α) οι εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων, οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων 
πεζοδρομίων και κρασπέδων, οι εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων, οι 
εργασίες σκυροδέτησης (αγκυρώσεις), όπου απαιτούνταν και οι εργασίες τοποθέτησης 
σωληνώσεων, για μήκος περίπου 65.530μ. αγωγού,  
β) η συνδεσμολογία με τις κατάλληλες συσκευές δικτύων σωληνώσεων και σύνδεση αυτών με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), σε 225 κόμβους, 
γ) οι εργασίες κατασκευής 545 ιδιωτικών παροχών και  
δ) η κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων και οι εργασίες τοποθέτησης συσκευών 
δικτύων σωληνώσεων, σε αυτά, σε 90 κόμβους. 
ε) η τοποθέτηση 75 πυροσβεστικών κρουνών. 
 
Για την περαίωση του έργου υπολείπονται: 
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 α) οι εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων, οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων 
πεζοδρομίων και κρασπέδων, οι εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων και οι 
εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων, για το υπόλοιπο μήκος των αγωγών, που ανέρχεται 
περίπου σε 1.550μ. αγωγού,  
β) η συνδεσμολογία με τις κατάλληλες συσκευές δικτύων σωληνώσεων και σύνδεση αυτών με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), στις περιπτώσεις αδυναμίας κατασκευής 
φρεατίου, σε 12 κόμβους, σύμφωνα με τις μέχρι 26.02.2025 εγκρίσεις μας. 
γ) οι εργασίες κατασκευής 155 ιδιωτικών παροχών,  
δ) οι εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων φρεατίων, στις περιπτώσεις των κόμβων 
που δεν υπάρχει λόγος αντικατάστασης των φρεατίων με σύνδεση με χυτοσιδηρό στόμιο με 
κλειδί (bouche a cle) και οι εργασίες τοποθέτησης συσκευών δικτύων σωληνώσεων (στα 
ανωτέρω φρεάτια),  σε 19 κόμβους [εκ των οποίων, υπάρχει πιθανότητα σε κάποιους τελικά 
να κατασκευαστεί η συνδεσμολογία με τις κατάλληλες συσκευές δικτύων σωληνώσεων και η 
σύνδεση αυτών με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle)], 
ε) οι εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής προκατασκευασμένων φρεατίων και οι εργασίες 
ολοκλήρωσης τοποθέτησης συσκευών δικτύων σωληνώσεων (στα ανωτέρω φρεάτια), σε 17 
κόμβους, 
στ) η τοποθέτηση 9 πυροσβεστικών κρουνών και  
ζ) η υδραυλική δοκιμή του συνόλου του νέου δικτύου. 
 
Μέχρι τις 04.11.2020, ημερομηνία λήξης της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας, είχαν ήδη 
ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 5.600μ., 
δηλαδή καλύφθηκε η υποχρέωση του αναδόχου για κατασκευή 5.000μ. αγωγού, σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα έγγραφα της υπηρεσίας σχετικά με τη αντικατάσταση και πύκνωση 
συνεργείων, ολοκλήρωση εργασιών και τοποθέτηση επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης και λήψη 

μέτρων ασφαλείας.  
 
Μέχρι τις 04.01.2021, ημερομηνία λήξης της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας, είχαν ήδη 
ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 6.700μ., 
πλέον των ανωτέρω, δηλαδή καλύφθηκε η υποχρέωση του αναδόχου για κατασκευή 6.000μ. 
αγωγού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 247/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης.  

 
Γνωμοδότηση της υπηρεσίας για την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 
 

1. Σχετικά με την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών, παραθέτουμε τα εξής: 
Η ύπαρξη των δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή κατασκευής του έργου, είναι γνωστή από την 

έναρξη του έργου και μάλιστα η υπηρεσία κατανοεί τη δυσκολία που αυτή επιφέρει στην 
εξέλιξη των εργασιών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η υπηρεσία αποζημιώνει 
ιδιαιτέρως τον ανάδοχο για τις εργασίες εκσκαφής των αγωγών στις περιπτώσεις που 
διέρχονται ΟΚΩ. 

Η υπαιτιότητα του αναδόχου εντοπίζεται στο σημείο της μη συστηματικής κατασκευής 
ιδιωτικών παροχών, όπως άλλωστε προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου. Υπάρχουν 
τεράστια χρονικά διαστήματα, που δεν κατασκευάζονταν καθόλου ιδιωτικές παροχές και όχι ότι 
γινόταν κάθε μέρα αλλά λίγες, λόγω ύπαρξης ΟΚΩ. Είναι άλλο θέμα, η κατασκευή λίγων 
ιδιωτικών παροχών, ανά ημέρα, λόγω εμποδίων και άλλο, ότι δεν γίνονται καν εργασίες 
ιδιωτικών παροχών. 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου των ιδιωτικών παροχών. 

2. Σχετικά με την κατασκευή των προκατασκευασμένων φρεατίων και την κατασκευή 
συνδέσεων με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), παραθέτουμε τα εξής: 
α) Ο ανάδοχος στις 12.07.2023 προέβη σε παραγγελία προκατασκευασμένων φρεατίων από 
την εταιρία «ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.» και συγκεκριμένα 138 φρεατίων, από τα οποία μέχρι τη 
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28η.04.2025 έχει παραλάβει 112 φρεάτια, σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας-παραλαβής 
προμηθευομένων υλικών, όπως αυτά υπάρχουν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. 

«Επισημαίνουμε ότι η καθυστέρηση κατασκευής των προκατασκευασμένων φρεατίων 
οφείλεται σε έναν μεγάλο βαθμό και στον πολύ αργό ρυθμό εξέλιξης των επιμέρους εργασιών 
ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, δεδομένης της παραλαβής των 112 φρεατίων. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης ενός προκατασκευασμένου 
φρεατίου ανέρχεται από έναν (1) έως και έξι (6) μήνες. 

Πέραν των ανωτέρω, εφόσον ο ανάδοχος διαπίστωσε τεράστια καθυστέρηση στην 
παράδοση της παραγγελίας, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έπρεπε να υποβάλει 
προς έγκριση νέο προμηθευτή-κατασκευαστή, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου και 
τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.» 
β)  Η αντικατάσταση των προβληματικών χυτών φρεατίων με σύνδεση με χυτοσιδηρό στόμιο 
με κλειδί (bouche a cle) προτάθηκε για πρώτη φορά και για συγκεκριμένα φρεάτια από τον 
ανάδοχο, τον Νοέμβριο του 2021, χωρίς όμως να έχει υποβάλει το σύνολο αυτών των 
φρεατίων, ώστε να εξεταστούν από την υπηρεσία και να εγκριθούν ή να απορριφθούν 
αντίστοιχα. Η επόμενη αίτηση του αναδόχου, σχετικά με αντικατάσταση των προβληματικών 
χυτών φρεατίων με σύνδεση με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), έγινε τον Μάιο του 
2022, κατόπιν δικού μας εγγράφου, με το οποίο τον καλέσαμε να επισπεύσει την εξέταση των 
υπολοίπων θέσεων κατασκευής φρεατίων, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανά 
προβλήματα, και να δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή τους, είτε όπως προβλέπεται στη 
μελέτη, είτε με σύνδεση με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle). Έκτοτε ακολουθεί μία 
αλληλογραφία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου ο ανάδοχος μας υποβάλει αιτήματα 
(σε κάποιες περιπτώσεις, αφού έχει προηγηθεί και πάλι δικό μας έγγραφο) για μεμονωμένες, 
κάθε φορά, περιπτώσεις κόμβων του δικτύου, στους οποίους προτείνει αντικατάσταση των 
φρεατίων με σύνδεση χυτοσιδηρού στομίου με κλειδί (bouche a cle) και αφού εξετάζονται τα 
υποβληθέντα στοιχεία, η υπηρεσία άμεσα (εντός των επόμενων δύο, το πολύ τριών ημερών) 
εγκρίνει ή όχι την αντικατάσταση. Η καθυστέρηση στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εκτός των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι είναι αυτονόητο, ότι ο χρόνος κατασκευής ενός 
προκατασκευασμένου (τελικά) φρεατίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, σε σχέση με τον χρόνο 
κατασκευής σύνδεσης με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle). Επομένως, ο ανάδοχος 
αφού είχε στον χρονοπρογραμματισμό του να κατασκευάσει προκατασκευασμένο φρεάτιο, 
είναι προς όφελός του η εν λόγω αντικατάσταση. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου για τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου των 
προκατασκευασμένων φρεατίων. 

 
3. Σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών, παραθέτουμε 

τα εξής: 
«Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών ήταν γνωστή από την έναρξη των εργασιών 

κατασκευής του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 04.06.2020), χωρίς να έχει 
αναφερθεί ποτέ, από πλευράς αναδόχου, κάποιο πρόβλημα, που να δικαιολογεί καθυστέρηση 
στην παραγγελία των πυροσβεστικών κρουνών.  

Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 109/10.07.2020 αίτησή του, υπέβαλε πιστοποιητικά και τεχνικά 
στοιχεία πυροσβεστικών κρουνών προς έγκριση, για την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Στη 
συνέχεια η επίβλεψη ζήτησε διευκρινίσεις και επιπλέον στοιχεία, με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υπέβαλε με την υπ’ αριθ. 
88/26.05.2022 (είκοσι μήνες αργότερα) αίτησή του, τα ανωτέρω στοιχεία. Η επίβλεψη με το 
υπ’ αριθ. 33869/01.06.2022 έγγραφο ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις, τις οποίες υπέβαλε ο 
ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 93/08.06.2022 αίτησή του και τελικά οι πυροσβεστικού κρουνοί 
εγκρίθηκαν προς ενσωμάτωση στο έργο με το 38447/20.06.2022 έγγραφό μας. 
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 Σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας-παραλαβής προμηθευομένων υλικών, όπως αυτά 
υπάρχουν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, η παραγγελία των πυροσβεστικών κρουνών έγινε 
τον Ιούνιο του 2024, δύο (2) χρόνια μετά την έγκριση του υλικού.» 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη έγκαιρη προμήθεια των πυροσβεστικών κρουνών. 
 

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την επανάληψη 
εκτέλεσης κάποιων εργασιών χωρίς λόγο, γιατί κατασκευάζεται πρώτα το φρεάτιο του 
πυροσβεστικού κρουνού, ολοκληρώνονται οι επιχώσεις και τυχόν αποκαταστάσεις 
πεζοδρομίων κλπ και στη συνέχεια όταν θα τοποθετηθούν οι πυροσβεστικοί κρουνοί 
(δίπλα από το φρεάτιο) θα επαναληφθεί η εκσκαφή, η επίχωση και η τυχόν 
αποκατάσταση, εργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν παράλληλα, πιο 
ολοκληρωμένα, με ένα κόστος για τον ανάδοχο, ο οποίος εννοείται ότι δεν 
αποζημιώνεται για τις επαναλαμβανόμενες εργασίες δικής του υπαιτιότητας και με τη 
μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους πολίτες. 
 

4. Σχετικά με το δίκτυο, του οποίου η κατασκευή υπολείπεται, παραθέτουμε τα εξής: 
Η κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου δεν σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή των φρεατίων 

και των συνδέσεων με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), καθώς υπάρχουν τμήματα 
αγωγών, τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί και δεν συμπεριλαμβάνουν στην πορεία τους κάτι 
από τα ανωτέρω.  

Ακόμα όμως και στα υπόλοιπα τμήματα, που πρόκειται να κατασκευαστούν μαζί με τα 
φρεάτια ή τα “bouche a cle”, οι εργασίες προχωράνε με τρομερά αργούς ρυθμούς.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη έγκαιρη κατασκευή του υπολοίπου δικτύου. 
 

5. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία υδραυλική δοκιμή στο σύνολο του νέου 
δικτύου, δεν οφείλεται σε κάποιον ιδιαίτερο λόγο, παρά μόνο σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης οι 
υδραυλικές δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ανά τμήμα κατασκευασμένου 
αγωγού και δεν απαιτείται η ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου. Άλλωστε αυτό 
εφαρμόστηκε στην πράξη από εργολάβο που κατασκεύασε το εξωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης, παράλληλα με το εσωτερικό δίκτυο, στην ίδια περιοχή. Επομένως είναι 
σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πραγματοποίηση των 
υδραυλικών δοκιμών του δικτύου. 

 
Όλο το ανωτέρω ιστορικό, σας είναι ήδη γνωστό από τις υπ’ αριθ. 58907/30.09.2024 και 

75919/17.12.2024 εισηγήσεις μας, σχετικά με προηγούμενες παρατάσεις που αιτήθηκε ο 
ανάδοχος και παρατίθεται εκ νέου μόνο για να σας υπενθυμίσει το ιστορικό, αφού δεν έχει 
προκύψει κάποιος άλλος λόγος καθυστέρησης, πέραν της αποκλειστικής υπαιτιότητας του 
αναδόχου [αδυναμία ανταπόκρισης στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ανεπάρκεια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μη συμμόρφωση του αναδόχου κατόπιν των εγγράφων της 
υπηρεσίας σχετικά με την αντικατάσταση και πύκνωση συνεργείων, ολοκλήρωση εργασιών και 

τοποθέτηση επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης και λήψη μέτρων ασφαλείας]. Το ανωτέρω 
προκύπτει άλλωστε και από την υπ’ αριθ. 76/08.04.2025 αίτηση του αναδόχου (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον χρόνο της χορήγησης παράτασης του έργου, που αναφέρεται στην υπ’ 

αριθ. 73/04.04.2025 αίτηση του αναδόχου), που δεν επικαλείται κανέναν απολύτως λόγο 
καθυστέρησης. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι σαφέστατο ότι, από την ημερομηνία αίτησης και 

χορήγησης της προηγούμενης παράτασης (πέρας εργασιών 04.05.2025), μέχρι την 
ημερομηνία της υπ’ αριθ. 76/08.04.2025 αίτησης του αναδόχου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως 
προς τον χρόνο της χορήγησης παράτασης του έργου, που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 

73/04.04.2025 αίτηση του αναδόχου), δεν έχει συμβεί ή μεσολαβήσει κάποιο γεγονός, το 
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οποίο να δικαιολογεί καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών κατασκευής και 
ολοκλήρωσης του έργου, εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας. Το ανωτέρω προκύπτει 
άλλωστε και από την σχετική αίτηση του αναδόχου, που δεν επικαλείται κανέναν 
απολύτως λόγο καθυστέρησης. Η όποια καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου (αδυναμία ανταπόκρισης στις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
ανεπάρκεια του εργατοτεχνικού προσωπικού). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την ανάγκη για αρτιότητα και ολοκλήρωση του έργου και ότι 
ο πραγματικός εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών 
είναι τρεις (3) μήνες και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου,  
 
η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της χορήγησης σύμφωνης γνώμης, για την παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 4η 

Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, με υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας, χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την  
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και  τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, 
του Ν. 4257/2014  και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις διατάξεις 
του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Χορηγεί παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)” (Αρ. Μελ.: 11/2018, Αρ. 
Έργου:3/2020)” κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 4η Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του ν.4412/2016, με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, χωρίς αναθεώρηση, 
για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΑΔΑ: 974ΓΩΡΣ-Σ6Λ


		2025-05-08T13:44:33+0300
	Athens




