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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 21/21-05-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 148/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών 
δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» (Αρ. Μελ: 
27/2021, Αρ. Έργου: 02/2024).» 

 
 
Σήμερα την 21η  Μαΐου  2025 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη 
για το μήνα Μάϊο  (2η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης,  μετά από την υπ’ 
αριθμ. 27018/16-05-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 
επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  16/05/2025 ηλεκτρονικό 
μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν  
παρόντα 31 δηλαδή:  
 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Πρόεδρος  1 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος 

2 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας 

3 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   
  

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   

8 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   

9 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

10 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

11 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

12 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   
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13 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ    

14 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ   

15 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

16 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ         

17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

19 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  ΝΑΚΗΣ    

20 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
αποχώρησε έπειτα από τη συζήτηση του 
6ου θέματος  

  

21 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

22 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

23 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

24 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

  

25 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

  

26 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
 

  

27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

28 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

29 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

30 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 
 
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο . 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο της ημερησίας διατάξεως θέμα έθεσε υπόψη την  υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 26148/14-05-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, 
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Θέρμης, σύμφωνα με την οποία: 
  
Ιστορικό 
Το έργο προϋπολογισμού 2.311.000,00 € (με ΦΠΑ) με αριθμό μελέτης 21/2021, ανατέθηκε 
μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» και υπογράφηκε η με Α.Π. 28826/19-
04-2024 σύμβαση ποσού 1.895.373,85 € (με ΦΠΑ). 
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν εργασίες 
ασφαλτόστρωσης οδών σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου του Δήμου Θέρμης για την 
βελτίωση του οδικού δικτύου. 
 
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 19.01.2025. Ενώ με την 20/2025 απόφαση του ΔΣ 
Θέρμης δόθηκε παράταση εργασιών έως 19.05.2025. 
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Πορεία του έργου 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς: 
• Οδός από κόμβο Ρυσίου έως παιδικό σταθμό Συννεφούλα 
• Οδός Μιαούλη (επαρχιακή οδός 28, Πλαγιάρι) 
• Οδός Νόστου, αγροκτήμα Τριλόφου 
• Οδός προς οικισμό Νεφέλη, πλαγιάρι 
• Οδός από κόμβο Κ. Σχολαρίου μέχρι οδό Αρτέμιδος (Καρδίας) 
• Θέρμης-Χαριλάου (όριο Δήμου Θέρμης-Κουγιάμη) 
• Ν. Ρύσιο-Τρίλοφος 
• Αγροτική οδός κάθετη στον Ανθεμούντα (Βασιλικά) 
 
Ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι: 
• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης 
• Ν. Ρύσιο-Καρδία 
 
Γνωμοδότηση της υπηρεσίας επί της αιτήσεως του αναδόχου. 
Στην ανωτέρω σχετική αίτηση παράτασης (η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα) ο ανάδοχος 
αναφέρει ως αιτία καθυστερήσεων, τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) που επικράτησαν 
στην περιοχή του έργου και τις εργασίες που πρέπει να προηγηθούν στο δρόμο Ρύσιο -Καρδία. 
 
Άποψη της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τη σχετική μελέτη, τη σχετική νομοθεσία και, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές τις υπηρεσίας, είναι να παραταθεί η συμβατική προθεσμία του 
έργου καθώς δεν είναι προς το παρόν δυνατή η έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών από 
τον ανάδοχο στο δρόμο Ν. Ρύσιο-Καρδία. 
 
Επίσης, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών του τμήματος του έργου δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η παράταση της συνολικής προθεσμίας προτείνεται 
να εγκριθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο το 147 του Ν.4412/2016. Για την οδό 
προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της συνολικής προθεσμίας προτείνεται να εγκριθεί 
χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου, η υπηρεσία εισηγείται: 
υπέρ της χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 
δύο μήνες λόγω μη έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών δηλαδή μέχρι και 19/07/2025, για 
το δρόμο: 
• Ν. Ρύσιο-Καρδία 
 
υπέρ της χορήγησης παράτασης, χωρίς αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου 
κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι και 19/07/2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 
για το δρόμο: 
• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
του  Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και του Ν 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 
 

Υπέρ της χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» κατά δύο μήνες λόγω μη 
έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, δηλαδή μέχρι και 19/07/2025, σύμφωνα με το άρθρο 
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147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών για το δρόμο:  

• Ν. Ρύσιο-Καρδία. 
 

Υπέρ της χορήγησης παράτασης, χωρίς αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του 
έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» κατά δύο μήνες, δηλαδή 
μέχρι και 19/07/2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
, για το δρόμο: 

• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  148/2025 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

           
    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

 
 

                   ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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