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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 31/23-07-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 201/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
“Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας 
Βασιλικών”» 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 23η Ιουλίου 2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Ιούλιο  (1η)   (σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 39704/18-07-2025 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους με το από  18/07/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος 
Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν 
παρόντα 31 δηλαδή : 

 Παρόντες  Απόντες 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ αποχώρησε έπειτα από τη 
συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης 

 
 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος 

2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    

4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   4 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

5 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   

6 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

7 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

9 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

10 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

11 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

12 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

13 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
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14 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

15 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

16 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

17 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

18 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου 
ΕΗΔ θέματος. 

  

19 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

30 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε από το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1o εκτός της ημερησίας διάταξης θέμα είπε ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για να συζητηθεί 
ένα θέμα σαν κατεπείγον από το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει 
πρώτα να αποφασιστεί με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα 
αυτό είναι κατεπείγον.  
 
Ύστερα από αυτό η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της Έγκρισης του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή 
Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Βασιλικών”. Tο κατεπείγον του θέματος προκύπτει από το 
γεγονός ότι το εν λόγω έργο αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη (ΠΑΑ 2014-2020) η οποία 
διέπεται από αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1735/18-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, επειδή έχει τεθεί ως αμετάκλητη καταληκτική ημερομηνία η 31η 

Οκτωβρίου 2025 για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την υποβολή της τελικής 

αίτησης πληρωμής, η  άμεση συζήτηση και λήψη απόφασης από το  Δημοτικό Συμβούλιο είναι 

επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της ομαλής και εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου. 

Επίσης δεν  ήταν δυνατή η εισήγηση του θέματος σε προγενέστερο χρόνο καθώς η 

προαπαιτούμενη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και 

Τομεακών Παρεμβάσεων επί του θέματος περιήλθε στην υπηρεσία μας μόλις την Δευτέρα 

21/7/2025.  
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Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ομόφωνα  
 
Κρίνει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ.40089/22-07-2025 
εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία και έχοντας υπόψη: 
 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η με αριθμ. πρωτ. 4/2024 (ΑΔΑ : 9ΛΙΒΟΛΖΛ-56Χ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΔΕΥΑ Θέρμης, περί έγκρισης  τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όρων 
διακήρυξης του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  Κοινότητας Βασιλικών» και 
συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

2. Το από 20.02.2024 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγήθηκε η ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη 
«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 22,64%. 

3. Η υπ’ αρ. 66/2024 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Θέρμης, με την οποία 
εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η 
ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» ως προσωρινού 
αναδόχου.  

4. H υπ'  αρ. πρωτ. 4340/19.06.2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου που συνυπογράφεται 
από τον Ανάδοχο, τον Δήμο Θέρμης και τη ΔΕΥΑΘ.  

Σύμφωνα με την από 14/4/2022 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

κύριος του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  Κοινότητας Βασιλικών» είναι ο Δήμος 

Θέρμης και φορέας υλοποίησης η ΔΕΥΑ Θέρμης. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.  

Το έργο του θέματος έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου άρδευσης σε περιοχή της 

Κοινότητας Βασιλικών. 

Ειδικότερα, το σύνολο των έργων προς κατασκευή αφορά τα κάτωθι: 

• Ανόρυξη  τριών  (3)  νέων  γεωτρήσεων,  η  θέση  των  οποίων  βρίσκεται  εντός  της 
περιμέτρου του αρδευτικού δικτύου, οι οποίες θα τροφοδοτούν   τη   δεξαμενή   
αναρρύθμισης   (δεξαμενή- αντλιοστάσιο)   του   αρδευτικού δικτύου.  

• Κατασκευή  του δικτύου τροφοδοσίας, δηλαδή  των   αγωγών   μεταφοράς   ύδατος   στη   
δεξαμενή-αντλιοστάσιο  του αρδευτικού  δικτύου,  οι  οποίοι  θα  άρχονται  από  τις  
γεωτρήσεις  και  θα  καταλήγουν  στη δεξαμενή. Η σύνδεση των γεωτρήσεων με τη 
δεξαμενή θα γίνει με ξεχωριστό αγωγό για κάθε γεώτρηση, διαμέτρου Φ200 16atm, 
συνολικού μήκους δύο χιλιομέτρων (2km). 

• Κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης (δεξαμενή- αντλιοστάσιο) του αρδευτικού 
δικτύου. Ανοικτή δεξαμενή, πλησίον της οποίας θα κατασκευαστεί πλήρως 
αυτοματοποιημένο  αντλιοστάσιο.  Το  αντλιοστάσιο  θα  τροφοδοτεί  τις  δύο  Ζώνες  του 
αρδευτικού  δικτύου  μέσω  υπογείου  δικτύου  αγωγών  υπό  πίεση.  Η  κατασκευή  της 
δεξαμενής-αντλιοστασίου  περιλαμβάνει  και  άλλα  συνοδά έργα,  όπως  στραγγιστικό  
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δίκτυο,  φρεάτιο  δικλείδων,  φρεάτιο  και  αγωγό  εκκένωσης  – υπερχείλισης, τεχνικό 
εξόδου. 

• Κατασκευή των αγωγών του αρδευτικού δικτύου (πρωτεύοντες και δευτερεύοντες), 
διαφόρων διατομών από Φ315 έως Φ140 10atm, των οποίων το συνολικό μήκος 
ανέρχεται περί τα πέντε χιλιόμετρα (5km). Στην περιοχή  του έργου  θα  τοποθετηθούν και  
όργανα  ελέγχου  για την  απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου (αερεξαγωγοί, 
εκκενωτές, δικλείδες ελέγχου κτλ.). 

Β2. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου που υπολείπεται να 

υλοποιηθεί. 

Κατασκευή της δεξαμενής αναρρύθμισης (δεξαμενή- αντλιοστάσιο) του αρδευτικού δικτύου 

Ανόρυξη  τριών  (3)  νέων  γεωτρήσεων 

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και ο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 

συντάχθηκαν προκειμένου: 

❖ Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, όπως αυτές 
προέκυψαν με την πρόοδο του έργου, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της 
προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

❖ Να συμπεριλάβει τη δαπάνη των νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική 
μελέτη, άλλα ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα του έργου και καλύπτονται μόνο από τα 
απρόβλεπτα της μελέτης του έργου  

Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιωδώς με το 

δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται. 

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.667.509,06 

€ σε ισοζύγιο με την σύμβαση. 

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αναλύεται 

στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί: 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛ 

ΜΕ 1ο ΑΠΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΟΜΑΔΑ Α 117.390,93 168.523,75 73.855,21 22.722,39 

ΟΜΑΔΑ Β 256.347,44 345.427,44 101.776,00 12.696,00 

ΟΜΑΔΑ Γ 302.588,24 302.600,08 4.839,60 4.827,76 

ΟΜΑΔΑ Ε 282.199,19 282.199,19 0,00 0,00 

Δαπάνη εργασιών 958.525,80 1.098.750,46 180.470,81 40.246,15 

Γ.Ε. & Ο.Ε.  18% 172.534,64 197.775,08 32.484,75 7.244,31 

Μερικό σύνολο 1.131.060,44 1.296.525,54 212.955,56 47.490,46 

Απρόβλεπτα  15% 169.659,07 4.193,97   165.465,10 

Μερικό σύνολο δαπάνης εργασιών 1.300.719,51 1.300.719,51 212.955,56 212.955,56 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 4.005,61 4.005,61     
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Μερικό σύνολο 1.304.725,12 1.304.725,12 212.955,56 212.955,56 

Αναθεώρηση 39.575,44 39.575,44     

Μερικό σύνολο 1.344.300,56 1.344.300,56 212.955,56 212.955,56 

Δαπάνη ελεύθερα οριζόμενη από α.α 464,81 464,81     

Μερικό σύνολο 1.344.765,37 1.344.765,37 212.955,56 212.955,56 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 322.743,69 322.743,69 51.109,33 51.109,33 

Γενικό Σύνολο 1.667.509,06 1.667.509,06 264.064,89 264.064,89 

Ο 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα. 

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την 

περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, 

στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης. 

Κατέστη δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως 

περιγράφεται στο ΤΔΕ και στη υπ’ αρ. 1144/7-4-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (κωδ. 

ΟΠΣΑΑ: 0036154296). 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως 

συνημμένα υποβάλλεται. 

Με το υπ’ αρ. 196723/21-7-2025 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διατυπώθηκε η θετική γνώμη 

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  

Κοινότητας Βασιλικών», της ομότιτλης Πράξης, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο 

του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική 

νομική δέσμευση.  

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης παραμένει στο ποσό των 1.667.509,06 €, το οποίο 

χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020.  

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  

Κοινότητας Βασιλικών», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την αιτιολογική έκθεση, τον  1οΑΠΕ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

την υπ’ αρ. 196723/21-7-2025 Απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων καθώς και τις σχετικές διατάξεις 

του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010, του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

καθώς και του Ν.5056/2023 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 
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Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου  Κοινότητας Βασιλικών», σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  201/2025 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :           

    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 
                   ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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