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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 31/23-07-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 204/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Τακτοποιητικού 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  με 
τίτλο “Ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής 
πλατείας των Βασιλικών”.» (Αρ. Μελ: 5/21, Αρ. 
Έργου: 8/23) 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 23η Ιουλίου 2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.30 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Ιούλιο  (1η)   (σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 39704/18-07-2025 
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους με το από  18/07/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος 
Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν 
παρόντα 31 δηλαδή : 

 Παρόντες  Απόντες 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ αποχώρησε έπειτα από 
τη συζήτηση του 3ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης 

 
 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος 

2 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας 

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    

4 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   4 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

5 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   

6 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

7 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

9 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

10 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

11 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

12 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

13 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

14 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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15 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

16 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

17 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

  

18 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
αποχώρησε μετά την συζήτηση του 
1ου ΕΗΔ θέματος. 

  

19 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

30 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

31 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε από το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  
υπ’αριθμ. Πρωτ 38000/9-7-2025 εισήγηση του Τμήματος Κτιριακών Εργων και Υπαίθριων 
χώρων  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την υπ’ αρ. 100/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΔ7ΩΡΣ-Ν6Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στην Πρόσκληση ΑΤ14 για την πράξη 
«Ανάδειξη της συμβολής της Μάχης των Βασιλικών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821». 

Για τη χρηματοδότηση του έργου «Ανάδειξη της συμβολής της Μάχης των Βασιλικών 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821»στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υποβλήθηκε η υπ’ 
αρ. πρωτ. 18408/30-03-2021 Αίτηση χρηματοδότησης από τον Δήμο Θέρμης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5659/26-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009328332 2021-10-07, ΑΔΑ: 
939Α46ΜΤΛ6-Δ3Ζ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο του Δήμου Θέρμης 
με τίτλο «Ανάδειξη της συμβολής της Μάχης των Βασιλικών στην Ελληνική Επανάσταση του 
1821» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

Με την υπ’ αρ. 255/2021 (ΑΔΑ: 9Ω0ΒΩΡΣ-ΣΥ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Θέρμης έγινε αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου «Ανάδειξη της συμβολής της 
Μάχης των Βασιλικών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός» της Πρόσκλησης ΑΤ014 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. 48252/03-11-21 (Α/Α 456, ΑΔΑΜ: 21REQ009478284 2021-11-04, 
ΑΔΑ: 6ΞΤ1ΩΡΣ-ΔΡΕ) Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε δαπάνη 
και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των KAE 61.6471.001 και 
61.7326.002 του οικονομικού έτους 2021 για την Ανάδειξη της συμβολής της Μάχης των 
Βασιλικών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης-Υποέργο 1 & 2). 

Με την υπ’ αρ. 357/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΥ8ΩΡΣ-Ρ97) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Θέρμης έγιναν έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, όρων 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο: “Ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Βασιλικών”. 

Η υπ’ αρ. πρωτ. 54586/30-11-2021 περίληψη Διακήρυξης εστάλη στον τύπο, ήτοι: 
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ». Τα τεύχη της δημοπράτησης του έργου αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης www.thermi.gov.gr στη σελίδα «Διακηρύξεις».  

Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτό διαγωνισμό και ορίστηκε ως ημερομηνία και ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 20/12/2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. 

Με την υπ’ αρ. 195/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης 
εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών νέου προσωρινού αναδόχου και ανατέθηκε το 
έργο στην εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση 17,25%. 

Με την υπ’ αρ. 56/2023 Πράξη του  Ελεγκτικού Συνεδρίου (διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 
πρωτ. 37701/20-06-2023) έγινε έλεγχος νομιμότητας του Σχεδίου Σύμβασης και του φακέλου 
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου. 

Με  το υπ’ αρ. πρωτ. 50112/14-07-2023 έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία προσκλήθηκε για 
υπογραφή σύμβασης και στις 31 Ιουλίου 2023, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 
746.400,59 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%), αρ. πρωτ. Δήμου Θέρμης 54089/31-07-2023, (ΑΔΑΜ 
23SYMV013191463 2023-08-01) με την εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.». 

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως 
την 31-12-2023. 

Με την υπ’ αρ. 27/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η 1η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή 
έως την 31.03.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών. 

Με την υπ’ αρ.139/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η 2η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (70) ημέρες δηλαδή 
έως την 09.06.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών. 

Με την υπ’ αρ.252/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η 3η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες 
δηλαδή έως την 23.08.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας, με αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.  

Με την υπ’ αρ. 331/2024  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η 4η 
παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά συνολικά πενήντα οκτώ (58) 
ημέρες δηλαδή έως την 20.10.2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, κατά σαράντα 
τρεις ημέρες (43) χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, με αναθεώρηση, και δεκαπέντε 
ημέρες (15), με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,  χωρίς αναθεώρηση,   για το σύνολο των 
υπολειπόμενων εργασιών. 

Με την υπ' αρ. πρωτ. 69651/20-11-2024 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Θέρμης βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν την 20η-10-2024, δηλαδή 
εμπρόθεσμα και μέσα στην προθεσμία περαίωσης της 4ης παράτασης του έργου. 

Με την υπ' αρ. πρωτ. 13274/11-03-2025 (ΑΔΑ: ΡΤΟ9ΩΡΣ-0Ξ0) απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση εργασιών του έργου. 
 Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, 
καθώς και διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για 
την ολοκλήρωση του έργου. Δεν οφείλονταν σε τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου αλλά σε 
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παραλείψεις  και σφάλματα της προμέτρησης. Συνεπώς, συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών, ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, εγκρίθηκε με 
την με αρ. 324/2024 (ΑΔΑ: ΨΞΔΟΩΡΣ-47Ο) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης, μετά την με 
αρ. πρωτ. 176/19/29-08-2024 (ΑΔΑ: 969Ω7ΛΛ-ΚΓΛ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με την πρόοδο των εργασιών του 
έργου προέκυψε και πάλι η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, καθώς και διάφορες αυξομειώσεις 
στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν 
οφείλονταν σε τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου αλλά σε παραλείψεις  και σφάλματα της 
προμέτρησης. Έτσι, συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος έκλεισε σε 
ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση (χωρίς να υπολογίζεται το ποσό της αναθεώρησης), 
εγκρίθηκε με την με αρ. 389/2024 (ΑΔΑ: 6ΤΠΓΩΡΣ-Τ9Φ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης, 
μετά την με αρ. πρωτ. 235/24/31-10-2024 (ΑΔΑ:ΨΔΠ67ΛΛ-ΔΕΠ) γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Δεν τροποποιήθηκε καμιά 
ομάδα και δεν τροποποιήθηκε το βασικό αντικείμενο του έργου.    
 Ο τακτοποιητικός ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει τις ποσότητες της τελικής 
επιμέτρησης. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών της αρχικής σύμβασης υπολογίζεται στον 
τακτοποιητικό ΑΠΕ και καλύπτεται με ανάλωση των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον 
δαπανών, χωρίς να καταργείται καμιά ομάδα και χωρίς να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο 
του έργου. Η επί πλέον προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση και με ΓΕ & ΟΕ (18%)) 
ανέρχεται στο ποσό των 77.534,00€ και καλύπτεται α) από τα απρόβλεπτα, για ποσό 
41.313,55€ και β) από τη χρήση επί έλαττον για ποσό 36.220,45€. 

Επίσης, για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου, εγκρίθηκαν και 
ενσωματώθηκαν με τον 1ο και 2ο ΑΠΕ νέες εργασίες, οι οποίες δεν τροποποιούν το φυσικό 
αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις της μελέτης. 

Η συνολική προκύπτουσα αύξηση λόγω της δαπάνης νέων εργασιών κατά τον 
Τακτοποιητικό ΑΠΕ, ανέρχεται σε 16.601,36€ με ΓΕ & ΟΕ (18%). Το ποσό της δαπάνης των 
νέων εργασιών καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

Η επί πλέον αύξηση στα Απολογιστικά κατά τον τακτοποιητικό ΑΠΕ, ανέρχεται σε 
5.675,79€ και καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων. 

Με τον τακτοποιητικό ΑΠΕ, η σύμβαση ανέρχεται στα  588.036,56€ (χωρίς ΦΠΑ και χωρίς 
αναθεώρηση) μειωμένη κατά 13.899,94€ σε σχέση με την αρχική συμβατική τιμή (601.935,96€). 
Το τελικό ποσό της αναθεώρησης ανέρχεται στα 101.588,28€. Στην αρχική σύμβαση δεν υπήρχε 
πρόβλεψη για αναθεώρηση. Συνεπώς, με τον τακτοποιητικό ΑΠΕ και λαμβάνοντας υπόψη την 
αναθεώρηση, το τελικό ποσό ανέρχεται στα 689.624,84(χωρίς ΦΠΑ) (ή 855.134,80€ με ΦΠΑ), 
δηλαδή αυξημένο κατά 87.688,88€ (χωρίς ΦΠΑ). 

Ο Τακτοποιητικός ΑΠΕ στάλθηκε για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την υπ’ αρ. πρωτ. 33589/18-06-2025 
Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε θετικά με την υπ’ αρ. 137/14/03-
07-2025 (ΑΔΑ:ΨΔ697ΛΛ-ΩΥ8) Γνωμοδότησή του. 

 
Επειδή,  
α. οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του 
έργου και επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, η κάλυψη αυτών των δαπανών 
από τα απρόβλεπτα.  

β. Επειδή πληρούνται οι περιορισμοί που τίθενται στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του 
Ν.4412/16, άρθρο 15 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) παρέχεται η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών. 
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η χρήση επί έλαττον δαπανών καθώς : 

α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, 

β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  
γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 
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δ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή (των «επί έλαττον» δαπανών), ποσοστό 20% της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών & απρόβλεπτων δαπανών. 
 

η Υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Τακτοποιητικού ΑΠΕ του 
έργου με τίτλο «Ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών», σύμφωνα με 
τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας,την υπ’ αρ. 137/14/03-07-2025 (ΑΔΑ:ΨΔ697ΛΛ-
ΩΥ8) Γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Μ.Ε.Θ. την  υπ’ αρ. πρωτ. 33589/18-06-2024 Εισήγηση για 
γνωμοδότηση επί του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση 
και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών» (Αρ. Μελ: 5/21, Αρ. Έργου: 8/23)καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 
4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  με τίτλο 

«Ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών» (Αρ. Μελ: 5/21, Αρ. Έργου: 
8/23) , όπως υποβλήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 
 

                             ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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