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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 32/30-07-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 218/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου “Ασφαλτόστρωση οδικών 
δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης” (Αρ. Μελ: 27/2021, 
Αρ. Έργου: 02/2024).» 

 
Σήμερα την 30η  Ιουλίου  2025 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00  μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Ιούλιο  (5η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης,  
μετά από την υπ’ αριθμ. 40892/25-07-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  
25/07/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν 

παρόντα 27  δηλαδή:  

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
Πρόεδρος  

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Αντιπρόεδρος 

2 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

3 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   5 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ συνδέθηκε στο 6ο θέμα 

6 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 6 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

7 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 7 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

8 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 8 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

9 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

10 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

11 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ   
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12 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   

13 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

14 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ         

15 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

16 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  ΝΑΚΗΣ    

17 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

19 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

20 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

21 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

23 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

24 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

25 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

26 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

27 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 

των πρακτικών του συμβουλίου. 

Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο της ημερησίας διατάξεως θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 

υπ’αριθμ.405880/24-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Κυκλοφοριακών και 

Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

Ιστορικό 

Το έργο προϋπολογισμού 2.311.000,00 € (με ΦΠΑ) με αριθμό μελέτης 21/2021, ανατέθηκε 

μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ» και υπογράφηκε η με Α.Π. 28826/19-

04-2024 σύμβαση ποσού 1.895.373,85 € (με ΦΠΑ).  

Το έργο χρηματοδοτείται μέχρι του ποσού του €1.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%) από τις πιστώσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ  (κωδικός 

έργου 2131ΘΕΣ003ΙΔΠ2021) και από το Δήμο Θέρμης στο πλαίσιο της από 08.09.2022 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν εργασίες 

ασφαλτόστρωσης οδών σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου του Δήμου Θέρμης για την 

βελτίωση του οδικού δικτύου. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 19.01.2025. Ενώ με την 20/2025 απόφαση του ΔΣ 

θέρμης δόθηκε παράταση εργασιών έως 19.05.2025 και με την 148/2025  απόφαση του ΔΣ 

θέρμης δόθηκε παράταση εργασιών έως 19.07.2025.  

Πορεία του έργου 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς: 
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• Οδός από κόμβο Ρυσίου έως παιδικό σταθμό Συννεφούλα  

• Οδός Μιαούλη (επαρχιακή οδός 28, Πλαγιάρι) 

• Οδός Νόστου, αγροκτήμα Τριλόφου 

• Οδός προς οικισμό Νεφέλη, Πλαγιάρι 

• Οδός από κόμβο Κ. Σχολαρίου μέχρι οδό Αρτέμιδος (Καρδίας) 

• Θέρμης-Χαριλάου (όριο Δήμου Θέρμης-Κουγιάμη) 

• Ν. Ρύσιο-Τρίλοφος 

• Αγροτική οδός κάθετη στον Ανθεμούντα (Βασιλικά) 

• Οδός προς Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννης 

• Οδός Μ. Αλεξάνδρου στον οικισμό Θέρμης. 

• Οδός Μανδρίτσα στον οικισμό Θέρμης. 

• Οδός Ειρήνης  στον οικισμό Θέρμης. 

• Τμήμα αγροτικής οδό του αγροκτήματος Καρδίας  

 

Ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι: 

• Ν. Ρύσιο-Καρδία.  

• Οδικό τμήμα στην περιοχή της Λακκιάς.  

• Οδικό τμήμα στην περιοχή του αγροκτήματος Θέρμης το οποίο διέρχεται από το 

τεμάχιο 185 έως τη συμβολή του με την οδό Ματσούκας. 

 

Γνωμοδότηση της  υπηρεσίας  επί της αιτήσεως  του αναδόχου. 

Στην υπ’αριθμ. 38177/09-07-2025 αίτηση παράτασης (η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα) ο 

ανάδοχος αναφέρει ως αιτία καθυστερήσεων, την αναμονή για τις εργασίες ύδρευσης που 

πρέπει να προηγηθούν στο δρόμο Ρύσιο -Καρδία .  

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία, και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική μελέτη, το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τις εντολές που έχουν δοθεί στον ανάδοχο, κρίνεται αναγκαία η 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, μέχρι την εξεύρεση λύσης αναφορικά με το 

υφιστάμενο δικτύο ύδρευσης, για την οποία ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία αναμονής. 

Επιπροσθέτως, η εκκίνηση των προβλεπόμενων εργασιών από τον ανάδοχο στο οδικό τμήμα 

που διέρχεται από το αγρόκτημα Θέρμης και συγκεκριμένα από το τεμάχιο 185 έως τη 

συμβολή του με την οδό Ματσούκας, δεν είναι προς το παρόν εφικτή. Η συγκεκριμένη περιοχή 

εντάχθηκε στο έργο με εντολή της Διοίκησης, ωστόσο για την έναρξη των εργασιών απαιτείται 

προηγουμένως η μετατόπιση στύλου ιδιοκτησίας ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η απομάκρυνση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων που παραμένουν εντός της ζώνης επέμβασης. 

Επίσης, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών του τμήματος του έργου δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η παράταση της συνολικής προθεσμίας προτείνεται 

να εγκριθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο το 147 του Ν.4412/2016.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου,  
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η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής 

προθεσμίας του έργου  κατά ένα μήνα και 20 ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι και 

08/09/2025, (ημερομηνία περαίωσης της προγραμματικής σύμβασης). 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την υπ’αριθμ. 38177/09-07-2025 αίτηση 

παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 

3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του Ν.5056/2023 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικών 

δικτύων περιοχής Δήμου Θέρμης» της αναδόχου εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ»  (Αρ. Μελ: 

27/2021, Αρ. Έργου: 02/2024)., με αναθεώρηση, κατά ένα μήνα και 20 ημερολογιακές μέρες 

δηλαδή μέχρι και 08/09/2025, (ημερομηνία περαίωσης της προγραμματικής σύμβασης) 

σύμφωνα με το άρθρο το 147 του Ν.4412/2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  218/2025 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :           

    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 
                   ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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