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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    
                                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 33/06-08-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 225/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης συμβατικής 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου 
Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)”. (Αρ. Μελ.: 11/2018, Αρ. 
Έργου:3/2020)» 

 
 
Σήμερα την 6η  Αυγούστου 2025 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.30μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Αύγουστο  (1η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης,  
μετά από την υπ’ αριθμ. 42108/01-08-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  
01/08/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 
95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν 

παρόντα 23  δηλαδή:  

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
Πρόεδρος  

1 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Αντιπρόεδρος 

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας 

2 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

3 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   5 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 6 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ       

7 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 7 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  ΝΑΚΗΣ  

8 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 8 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 9 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ συνδέθηκε 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης 
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10 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ αποχώρησε 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης 

10 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

11 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 11 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

12 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

13 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

14 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

15 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

16 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

17 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

18 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

19 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

20 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

21 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

22 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

23 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Μπαξεβάνη Βασιλική υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 

τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 

Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο της ημερησίας διατάξεως θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’αριθμ. 41084/28-07-2025 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, 
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την οποία: 
 

Ιστορικό: 
1. Το έργο του θέματος προϋπολογισμού 4.855.717,08€ (χωρίς ΦΠΑ), δημοπρατήθηκε 

με ανοιχτό διαγωνισμό στις 21.10.2019 και με την υπ’ αριθ. 562/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία ΨΑΡΡΑΣ 
Α.Τ.Ε., η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 51,51%. 
 
Η σχετική εργολαβική σύμβαση, ποσού 2.354.476,90€ (με ΦΠΑ 0%), υπογράφηκε στις 
04.06.2020 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι (20) μήνες, 
δηλαδή μέχρι 04.02.2022. 

2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι: 

• Εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων. 

• Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπέδων. 

• Εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων. 

• Εργασίες σκυροδέτησης (φρεάτια, αγκυρώσεις). 

• Εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων και συσκευών δικτύων σωληνώσεων. 

• Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και ιδιωτικών συνδέσεων. 
Το έργο εκτελείται στην περιοχή επέκτασης του οικισμού Θέρμης και το συνολικό μήκος των 
αγωγών (βάσει μελέτης) είναι περίπου εβδομήντα (70.000μ.) χιλιόμετρα. 

3. Επιπλέον της καταληκτικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 
τηρήσει τις Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5.2 της 
Ε.Σ.Υ. 
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4. Σύμφωνα με τις  υπ’ αριθ. 247/2020 και 8/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Θέρμης, εγκρίθηκε τροποποίηση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης 
του έργου του θέματος. 

5. Σύμφωνα με τηνυπ’ αριθ. 19/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 1η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.12.2022. 

6. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 254/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 2η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.10.2023. 

7. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 328/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 3η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.04.2024. 

8. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 105/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 4η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.10.2024. 

9. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 316/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 5η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.01.2025. 

10. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 412/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 6η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή 
μέχρι 04.05.2025. 

11. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, 
εγκρίθηκε 7η παράταση συνολικής περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 
04.08.2025. 
 
Πορεία του έργου: 
 
Μέχρι 25.07.2025 έχουν ολοκληρωθεί: 
 α) οι εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων, οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων 
πεζοδρομίων και κρασπέδων, οι εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων, οι 
εργασίες σκυροδέτησης (αγκυρώσεις), όπου απαιτούνταν και οι εργασίες τοποθέτησης 
σωληνώσεων, για μήκος περίπου 66.800μ. αγωγού,  
β) η συνδεσμολογία με τις κατάλληλες συσκευές δικτύων σωληνώσεων και σύνδεση αυτών με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), σε 237 κόμβους, 
γ) οι εργασίες κατασκευής 553 ιδιωτικών παροχών και  
δ) η κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων και οι εργασίες τοποθέτησης συσκευών 
δικτύων σωληνώσεων, σε αυτά, σε 113 κόμβους. 
ε) η τοποθέτηση 77 πυροσβεστικών κρουνών. 
 
Για την περαίωση του έργου υπολείπονται: 
 α) οι εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων κατασκευών από σκυρόδεμα ή 
πλακοστρώσεων ή κρασπέδων, οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, επιστρώσεων 
πεζοδρομίων και κρασπέδων, οι εργασίες επιχώσεων, εγκιβωτισμών  και εξυγιάνσεων και οι 
εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων, για το υπόλοιπο μήκος των αγωγών, που ανέρχεται 
περίπου σε 500μ. αγωγού, καθώς και η ανάρτηση των αγωγών στα τμήματα 45.2-45.3 και 
48-47.1 της Μεσαίας Ζώνης. 
β) η συνδεσμολογία με τις κατάλληλες συσκευές δικτύων σωληνώσεων και σύνδεση αυτών με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), στις περιπτώσεις αδυναμίας κατασκευής 
φρεατίου, σε 9 κόμβους, σύμφωνα με τις μέχρι 07.05.2025 εγκρίσεις μας. 
γ) οι εργασίες κατασκευής 147 ιδιωτικών παροχών,  
δ) οι εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής προκατασκευασμένου φρεατίου και οι εργασίες 
ολοκλήρωσης τοποθέτησης συσκευών δικτύων σωληνώσεων (στο ανωτέρω φρεάτιο), σε 1 
κόμβο, 
ε) η τοποθέτηση 7 πυροσβεστικών κρουνών και  
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στ) η υδραυλική δοκιμή του συνόλου του νέου δικτύου. 
 
Μέχρι τις 04.11.2020, ημερομηνία λήξης της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας, είχαν ήδη 

ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 5.600μ., 
δηλαδή καλύφθηκε η υποχρέωση του αναδόχου για κατασκευή 5.000μ. αγωγού, σύμφωνα με 
το (γ) σχετικό.  

Μέχρι τις 04.01.2021, ημερομηνία λήξης της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας, είχαν ήδη 
ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 6.700μ., 
πλέον των ανωτέρω, δηλαδή καλύφθηκε η υποχρέωση του αναδόχου για κατασκευή 6.000μ. 
αγωγού, σύμφωνα με το (δ) σχετικό.  

 
Γνωμοδότηση της υπηρεσίας για την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 

 
1. Σχετικά με την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών, παραθέτουμε τα εξής: 
Η ύπαρξη των δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή κατασκευής του έργου, είναι γνωστή από την 

έναρξη του έργου και μάλιστα η υπηρεσία κατανοεί τη δυσκολία που αυτή επιφέρει στην 
εξέλιξη των εργασιών. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η υπηρεσία αποζημιώνει 
ιδιαιτέρως τον ανάδοχο για τις εργασίες εκσκαφής των αγωγών στις περιπτώσεις που 
διέρχονται ΟΚΩ. 

Η υπαιτιότητα του αναδόχου εντοπίζεται στο σημείο της μη συστηματικής κατασκευής 
ιδιωτικών παροχών, όπως άλλωστε προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου. Υπάρχουν 
τεράστια χρονικά διαστήματα, που δεν κατασκευάζονταν καθόλου ιδιωτικές παροχές και όχι 
ότι γινόταν κάθε μέρα αλλά λίγες, λόγω της ύπαρξης ΟΚΩ. Είναι άλλο θέμα, η καθημερινή 
κατασκευή ιδιωτικών παροχών, με την όποια καθυστέρηση της εργασίας, λόγω εμποδίων και 
άλλο, η μη εκτέλεση εργασιών ιδιωτικών παροχών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου,  στο 
διάστημα από 29.04.2025 έως και 10.07.2025, δηλαδή περίπου σε διάστημα δυόμιση (2,5) 
μηνών, κατασκευάστηκαν μόλις έξι (6) ιδιωτικές παροχές. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου των ιδιωτικών παροχών. 
 

2. Σχετικά με την κατασκευή συνδέσεων με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), 
παραθέτουμε τα εξής: 

Η αντικατάσταση των «προβληματικών» χυτών φρεατίων με σύνδεση με χυτοσιδηρό 
στόμιο με κλειδί (bouche a cle) προτάθηκε για πρώτη φορά και για συγκεκριμένα φρεάτια από 
τον ανάδοχο, τον Νοέμβριο του 2021, χωρίς όμως να έχει υποβάλει το σύνολο όλων των 
φρεατίων, που εμφανίζουν δυσχέρεια στην κατασκευή τους, ώστε να εξεταστούν στο σύνολο 
από την υπηρεσία και να εγκριθούν ή να απορριφθούν αντίστοιχα. Η επόμενη αίτηση του 
αναδόχου, σχετικά με αντικατάσταση των «προβληματικών» χυτών φρεατίων με σύνδεση με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), έγινε τον Μάιο του 2022 (5 μήνες μετά), κατόπιν 
δικού μας εγγράφου, με το οποίο τον καλέσαμε να επισπεύσει την εξέταση των υπολοίπων 
θέσεων κατασκευής φρεατίων, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανά προβλήματα, και να 
δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή τους, είτε όπως προβλέπεται στη μελέτη, είτε με σύνδεση 
με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle). Έκτοτε ακολουθεί μία αλληλογραφία, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου ο ανάδοχος μας υποβάλει αιτήματα (σε κάποιες περιπτώσεις, 
αφού έχει προηγηθεί και πάλι δικό μας έγγραφο) για μεμονωμένες, κάθε φορά, περιπτώσεις 
κόμβων του δικτύου, στους οποίους προτείνει αντικατάσταση των φρεατίων με σύνδεση 
χυτοσιδηρού στομίου με κλειδί (bouche a cle). Αφού εξετάζονται τα υποβληθέντα στοιχεία, η 
υπηρεσία άμεσα (εντός των επόμενων δύο, το πολύ τριών ημερών) εγκρίνει ή όχι την 
αντικατάσταση. Η καθυστέρηση στην υποβολή των σχετικών αιτημάτων οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εκτός των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι είναι αυτονόητο, ότι ο χρόνος κατασκευής ενός 
προκατασκευασμένου (τελικά) φρεατίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, σε σχέση με τον χρόνο 
κατασκευής σύνδεσης με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle). Επομένως, ο ανάδοχος 
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αφού είχε στον χρονοπρογραμματισμό του να κατασκευάσει προκατασκευασμένο φρεάτιο, 
είναι προς όφελός του η εν λόγω αντικατάσταση. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου για τη μη ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου των συνδέσεων με 
χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle). 
 

3. Σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών, παραθέτουμε 
τα εξής: 

Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών ήταν γνωστή από την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 04.06.2020), χωρίς να έχει 
αναφερθεί ποτέ, από πλευράς αναδόχου, κάποιο πρόβλημα, που να δικαιολογεί καθυστέρηση 
στην παραγγελία των πυροσβεστικών κρουνών.  

Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 109/10.07.2020 αίτησή του, υπέβαλε πιστοποιητικά και 
τεχνικά στοιχεία πυροσβεστικών κρουνών προς έγκριση, για την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 
Στη συνέχεια η επίβλεψη ζήτησε διευκρινίσεις και επιπλέον στοιχεία, με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υπέβαλε με την υπ’ 
αριθ. 88/26.05.2022 (είκοσι μήνες αργότερα) αίτησή του, τα ανωτέρω στοιχεία. Η επίβλεψη 
με το υπ’ αριθ. 33869/01.06.2022 έγγραφο ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις, τις οποίες υπέβαλε ο 
ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 93/08.06.2022 αίτησή του και τελικά οι πυροσβεστικού κρουνοί 
εγκρίθηκαν προς ενσωμάτωση στο έργο με το 38447/20.06.2022 έγγραφό μας. 
 Σύμφωνα με τα δελτία παραγγελίας-παραλαβής προμηθευομένων υλικών, όπως αυτά 
υπάρχουν στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, η παραγγελία των πυροσβεστικών κρουνών 
έγινε τον Ιούνιο του 2024, δύο (2) χρόνια μετά την έγκριση του υλικού. 
 Πέραν των ανωτέρω, η υπαιτιότητα του αναδόχου εντοπίζεται στο σημείο της μη 
συστηματικής κατασκευής πυροσβεστικών κρουνών, όπως άλλωστε προκύπτει και από το 
ημερολόγιο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου,  στο 
διάστημα από 29.04.2025 έως και 10.07.2025, δηλαδή περίπου σε διάστημα δυόμιση (2,5) 
μηνών, κατασκευάστηκαν μόλις δύο (2) πυροσβεστικοί κρουνοί. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη έγκαιρη προμήθεια των πυροσβεστικών κρουνών. 
 

4. Σχετικά με το δίκτυο, του οποίου η κατασκευή υπολείπεται, παραθέτουμε τα εξής: 
Η κατασκευή του υπόλοιπου δικτύου δεν σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή των 

συνδέσεων με χυτοσιδηρό στόμιο με κλειδί (bouche a cle), καθώς υπάρχουν τμήματα 
αγωγών, τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί και δεν συμπεριλαμβάνουν στην πορεία τους τις 
ανωτέρω συνδέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα τμήματα 102-100 μήκους περίπου 65μ., 22.1-
41.1 μήκους περίπου 65μ. και 5.1-Π58 μήκους περίπου 75μ. της Μεσαίας Ζώνης. 

Ακόμα όμως και στα υπόλοιπα τμήματα, που πρόκειται να κατασκευαστούν μαζί με τα 
“bouche a cle”, οι εργασίες προχωράνε με τρομερά αργούς ρυθμούς.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για 
τη μη έγκαιρη κατασκευή του υπολοίπου δικτύου. 
 

5. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία υδραυλική δοκιμή στο σύνολο του νέου 
δικτύου, δεν οφείλεται σε κάποιον ιδιαίτερο λόγο, παρά μόνο σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης 
οι υδραυλικές δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ανά τμήμα 
κατασκευασμένου αγωγού και δεν απαιτείται η ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου. 
Άλλωστε αυτό εφαρμόστηκε στην πράξη από εργολάβο που κατασκεύασε το εξωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης, παράλληλα με το εσωτερικό δίκτυο, στην ίδια περιοχή. Επομένως 
είναι σαφέστατη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πραγματοποίηση 
των υδραυλικών δοκιμών του δικτύου. 
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Όλο το ανωτέρω ιστορικό, σας είναι ήδη γνωστό από τις εισηγήσεις μας, σχετικά με 
προηγούμενες παρατάσεις που αιτήθηκε ο ανάδοχος και παρατίθεται εκ νέου μόνο για να σας 
υπενθυμίσει το ιστορικό, αφού δεν έχει προκύψει κάποιος άλλος λόγος καθυστέρησης, πέραν 
της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου και της φανερής αδυναμίας ανταπόκρισής του, 
στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Το ανωτέρω προκύπτει άλλωστε και από την υπ’ αριθ. 
147/04.07.2025 σχετική αίτηση του αναδόχου, που δεν επικαλείται κανέναν απολύτως λόγο 
καθυστέρησης. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι σαφέστατο ότι, από την ημερομηνία αίτησης και 

χορήγησης της προηγούμενης παράτασης (πέρας εργασιών 04.08.2025), μέχρι την 
ημερομηνία της υπ’ αριθ. 147/04.07.2025 σχετικής αίτησης του αναδόχου, δεν έχει 
συμβεί ή μεσολαβήσει κάποιο γεγονός, το οποίο να δικαιολογεί καθυστέρηση της 
εξέλιξης των εργασιών κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου, εντός της 
εγκεκριμένης προθεσμίας. Το ανωτέρω προκύπτει άλλωστε και από την υπ’ αριθ. 
147/04.07.2025 σχετική αίτηση του αναδόχου, που δεν επικαλείται κανέναν απολύτως 
λόγο καθυστέρησης. Η όποια καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου (αδυναμία ανταπόκρισης στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ανεπάρκεια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού). 

 
6. Τέλος, σχετικά με την αναφορά του αναδόχου στο ξαφνικό σοβαρό πρόβλημα υγείας 

που προέκυψε στον υπεύθυνο εργοταξίου, επισημαίνουμε ότι ο κος ΧΠ, που αντιμετωπίζει το 
εν λόγω πρόβλημα, είναι ο ένας εκ των δύο υπεύθυνων εργοταξίου, που αφορά σε 
χωματουργικές εργασίες, κατασκευές δικτύων και σκυροδετήσεις. Σύμφωνα πάντα με το 
εγκεκριμένο συνημμένο οργανόγραμμα εργοταξίου του έργου, ισχύουν τα εξής: 

• ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ο κος ΑΨ 
• ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ, ο κος ΙΜ 

• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, η κα ΜΣ 
 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ, 
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΩΝ), οι κοι ΙΜ και ΧΠ  

 
Είναι προφανές, ότι η απουσία του ενός εκ των δύο υπεύθυνων εργοταξίου, που αφορά σε 
χωματουργικές εργασίες, κατασκευές δικτύων και σκυροδετήσεις δεν δικαιολογεί καμία 
απολύτως καθυστέρηση στην πορεία των εργασιών του έργου. Τόσο όλοι όσοι προΐστανται του 
κου ΧΠ, όσο και ο δεύτερος υπεύθυνος εργοταξίου οφείλουν να είναι γνώστες της εξέλιξης των 
εργασιών του έργου. 
 

Η όποια καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 
(αδυναμία ανταπόκρισης στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ανεπάρκεια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού). 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την ανάγκη για αρτιότητα και ολοκλήρωση του έργου 
και ότι ο πραγματικός εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης του συνόλου των υπολειπόμενων 
εργασιών είναι ενάμιση (1,5) μήνας και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του έργου,  
 
η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της χορήγησης σύμφωνης γνώμης, για την παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά ενάμιση (1,5) μήνα, δηλαδή έως την 19η 

Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, με υπαιτιότητα της 
αναδόχου εταιρείας, χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών. 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
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Δήμου Θέρμης και την υπ’ αριθ. 147/04.07.2025 σχετική αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο) (Αρ. Μελ.: 11/2018, 
Αρ. Έργου:3/2020)», κατά ενάμιση (1,5) μήνα, δηλαδή έως την 19η Σεπτεμβρίου 2025, 
σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, χωρίς 
αναθεώρηση, για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 225/2025 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
           

    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
                   ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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