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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 35/27-08-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 239/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών με την χρήση μόνο των 
απροβλέπτων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11β στη θέση “Βλάχος” 
ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».». 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 27η Αυγούστου  2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Αυγουστο  (1η)   (σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 44636/22-08-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους με το από  22/08/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 30 
δηλαδή : 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος 2 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

9 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

10 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

11 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

12 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

13 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

14 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

15 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

16 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

17 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ      

18 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   
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19 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

30 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 
Απόφαση Δημάρχου 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  
υπ’αριθμ. Πρωτ 43336/12-08-2025 εισήγηση του τμήματος Κτιριακών έργων & υπαίθριων 
Χώρων της Δ/σνης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της παρ 3β του άρθρου 156 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και ότι: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την υπ'αρίθμ. 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου "Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11β στην θέση "Βλάχος" 
Τριλόφου Δήμου Θέρμη" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 
2.838.709,67 € χωρίς ΦΠΑ  και 3.520.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
  
2. Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αρίθμ. 261/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά από Δημοπρασία την 1/3/2021, λόγω των διαδοχικών αρνήσεων  των προηγουμένων 
κατά σειρά μειοδοτών να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, στην ανάδοχο εταιρεία 
"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.", η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 23,07%.   
 
3.  Με την με αρ. πρωτ. 75575/24-11-2022  Σύμβαση  ανατέθηκε η  εκτέλεση  του έργου στην 
ανάδοχο εταιρεία  με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 2.722.173,88€, 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, 
της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.. 
 
4. Η ημερομηνία περάτωσης του έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 132/07-05-2025 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης είναι η  24-11-2025.    
 
5. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν στην 
διαμόρφωση επίπεδου γηπέδου κατόπιν εκσκαφής των πρανών, την κατασκευή τοιχείων 
αντιστήριξης για την συγκράτηση των εδαφών μετά την εκσκαφή, την κατασκευή 
Γυμναστηρίου τύπου Τ11β, την κατασκευή των δικτύων του περιβάλλοντος χώρου και την 
διαμόρφωσή του, την κατασκευή περιφράξεων, καθώς και την δημιουργία κεκλμένης ράμπας 
εισόδου στον χώρο. Για το έργο είχε εκδοθεί η υπ.αριθμ.551/2009 οικοδομική άδεια της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης.  
 

ΑΔΑ: Ψ3ΞΗΩΡΣ-35Π



3 

 

6. Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη αύξησης σε συμβατικές 
ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν 
οφείλονται σε τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου αλλά σε παραλείψεις της 
προμέτρησης, οπότε προέκυψε η ανάγκη για σύνταξη του 1ου ΑΠΕ. 
 
7. Η επιπλέον δαπάνη των ανωτέρω εργασιών υπολογίζεται στον παρόντα ΑΠΕ και 
καλύπτεται με ανάλωση μόνο των απροβλέπτων, χωρίς να καταργείται καμιά ομάδα και 
χωρίς να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο του έργου. 
 
Αναλυτικότερα, οι τροποποιήσεις των δαπανών σε σχέση με την αρχική μελέτη, έχουν ως 
ακολούθως : 
 
Αυξάνονται τα κονδύλια των εργασιών :

Α.Τ. Ενδειξη εργασιών

1.1

1.3

1.4

1.6

1.8

1.11

1.12

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

2.10

2.12

5.26

5.28

3.080,00 

13.200,00 

Προσαύξηση τιμής γενικών εκσκαφών βάθους μεγαλυτέρου των 2.00 μ 15.208,00 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 2.256,00 

Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης 4.155,00 

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλλια περιμέτρου έως 0,25m 871,68 

3.000,00 

54.400,00 

1.260,00 

26.320,00 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 934-2

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

6.090,00 

96.900,00 

5.000,00 

290.726,02 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

(προ έκπτωσης, ΓΕ & ΟΕ)

13.125,00 

ΣΥΝΟΛΟ:

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Μεταλλικός σκελετός - δικτύωμα κτιρίου

38.400,00 

7.460,34 

 
        
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ    
  
ΟΜΑΔΑ  1:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      
Η αύξηση των κονδυλίων των εργασιών με  Α.Τ. 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.11 και 1.12,  
οφείλεται σε προφανείς παραλείψεις της προμέτρησης, κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 
    
Η προμέτρηση των χωματουργικών εργασιών δεν έλαβε επαρκώς υπ' όψιν το σύνολο και το 
μέγεθος των απαιτουμένων τοίχων αντιστήριξης και συνεπακόλουθα το μέγεθος των 
εκσκαφών και επιχώσεων που απαιτήθηκαν για την κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ του διαμορφωθέντος επιπέδου 
κατασκευής του Γυμναστηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, και της οδού στην κορυφή του 
πρανούς, κυμαίνεται από 11,00 έως 13,00 μέτρα. Λόγω του μεγάλου ύψους των τοίχων 
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αντιστήριξης και της αμμώδους σύστασης του εδάφους, για την κατασκευή των τοιχείων, 
απαιτήθηκε η διαμόρφωση ασφαλών πρανών εκσκαφής και συνεπακόλουθα μεγαλύτερων 
εκσκαφών και επιχώσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για την κάλυψη του κονδυλίου 
προσαύξησης της τιμής εκσκαφών για ύψη μεγαλύτερα των 2,00 μέτρων (ΑΤ 1.6), 
προμετρήθηκε ποσότητα 80,00 κυβ. μέτρων, ενώ, λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς 
των πρανών, απαιτήθηκε ποσότητα 38.000,00 κυβ. μέτρων.      
     
Επισημαίνεται το γεγονός ότι, λόγω του προχωρημένου σταδίου του έργου, το σύνολο 
σχεδόν των χωματουργικών εργασιών έχει εγκριθεί, εκτελεσθεί, επιμετρηθεί και παραληφθεί 
από την Υπηρεσία. 
 
ΟΜΑΔΑ  2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ       
Η αύξηση των κονδυλίων των εργασιών με  Α.Τ. 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10 και 2.12,  
οφείλεται σε προφανείς παραλείψεις της προμέτρησης, κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 
    
Η προμέτρηση των εργασιών σκυροδεμάτων δεν έλαβε επαρκώς υπ' όψιν το σύνολο και το 
μέγεθος των απαιτουμένων τοίχων αντιστήριξης που απαιτήθηκαν για την κατάλληλη 
διαμόρφωση του εδάφους. Σημειώνεται ξανά  ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ του 
διαμορφωθέντος επιπέδου κατασκευής του Γυμναστηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, και 
της οδού στην κορυφή του πρανούς, κυμαίνεται από 11,00 έως 13,00 μέτρα και ότι το 
γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη κατασκευής αντιστοίχων τοιχείων αντιστήριξης, με 
αυξημένα ύψη, πάχη και πλάτη εδράσεως. Σημειώνεται επίσης ότι η αύξηση των ποσοτήτων 
των εργασιών σκυροδεμάτων οφείλεται αποκλειστικά στην λανθασμένη εκτίμηση και 
προμέτρηση των ποσοτήτων των τοιχείων αντιστήριξης, ενώ η αντίστοιχη προμέτρηση των 
σκυροδεμάτων του σκελετού του κτιρίου του Γυμναστηρίου, είναι ορθή και συμπίπτει με τις 
αντίστοιχες εκτελεσθείσες ποσότητες.   
 
Το σύνολο σχεδόν των εργασιών σκυροδεμάτων έχει εγκριθεί, εκτελεσθεί, επιμετρηθεί και 
παραληφθεί από την Υπηρεσία.         
         
ΟΜΑΔΑ  5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ       
Η αύξηση των κονδυλίων των εργασιών με  Α.Τ. 5.26 και 5.28  οφείλεται σε προφανείς 
παραλείψεις της προμέτρησης, κυρίως για τους παρακάτω λόγους:    
    
Η προμέτρηση του κονδυλίου με Α.Τ. 5.26, Σιδηρά κιγκλιδώματα, δεν έλαβε υπ' όψιν το 
σύνολο και το μέγεθος των απαιτουμένων τοίχων αντιστήριξης που απαιτήθηκαν για την 
κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω. Το γεγονός αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην εκτιμηθεί στο πραγματικό της μέγεθος η ποσότητα των 
κιγκλιδωμάτων που απαιτείται στην επίστεψη των τοίχων αντιστήριξης για την προστασία 
των ατόμων που τυχον θα κυκλοφορούν στα πρανή, όπως  πχ των εργαζομένων για την 
συντήρηση του πρασίνου.     
Η προτεινόμενη ποσότητα του κονδυλίου με  Α.Τ. 5.28, Μεταλλικός σκελετός - δικτύωμα 
κτιρίου προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και την επιμέτρησή της.  
   
Οι προτεινόμενες ποσότητες στα ανωτέρω κονδύλια προκύπτουν και από τον συνημμένο 
Πίνακα Προμετρήσεων.         
           
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ       
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ΟΜΑ 

ΔΑ

1

2

5
ΣΥΝΟΛ

Α
ΓΕ & ΟΕ 

18%
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛ

Α

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται σε 2.716.909,27 € δηλαδή κλείνει  σε

ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

39.959,67 39.959,67 0,00 0,00

34.395,25 0,00 0,00

160.165,10 160.165,10 0,00 0,00

234.520,02 234.520,02 0,00 0,00

34.395,25

42.213,60 42.213,60 0,00 0,00

276.733,62 276.733,62 0,00 0,00

  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ        
Ανάλυση υπερβάσεων-μειώσεων αρχικής σύμβασης ανά ομάδα εργασίας   
   

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

177.457,47 0,00

476.081,36 0,00

90.885,41 0,00

107.926,87 0,00

318.063,15 0,00

190.423,12 0,00

11.317,50 0,00

8.309,17 0,00

17.272,30 0,00

24.822,58 0,00

37.458,35 0,00

10.044,93 0,00

2.045,85 0,00

55.638,66 0,00

35.785,13 0,00

1.563.531,85 0,00

281.435,73 0,00

1.844.967,58 0,00

276.745,14 276.733,64

2.121.712,72 276.733,64

50.111,08 0,00

19.232,06 0,00

2.191.055,86 276.733,64

525.853,41 66.416,07

2.716.909,27 343.149,71

1ος ΑΠΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ  1: 217.417,15 39.959,67

ΟΜΑΔΑ  2: 636.246,46 160.165,10

ΟΜΑΔΑ  3: 90.885,41 0,00

ΟΜΑΔΑ  4: 107.926,87 0,00

ΟΜΑΔΑ  5: 352.458,40 34.395,25

8.309,17 0,00ΟΜΑΔΑ  8:

ΟΜΑΔΑ  6: 190.423,12 0,00

ΟΜΑΔΑ  7: 11.317,50 0,00

ΟΜΑΔΑ  9: 17.272,30 0,00

ΟΜΑΔΑ 10: 24.822,58 0,00

2.045,85 0,00ΟΜΑΔΑ 13:

ΟΜΑΔΑ 11: 37.458,35 0,00

ΟΜΑΔΑ 12: 10.044,93 0,00

ΟΜΑΔΑ 14: 55.638,66 0,00

ΟΜΑΔΑ 15: 35.785,13 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.798.051,88 234.520,02

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % 323.649,34 42.213,60

ΣΥΝΟΛΟ 2.121.701,22 276.733,62

Απρόβλεπτα 15% 11,50 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.121.712,72 276.733,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 50.111,08 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 19.232,06 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.191.055,86 276.733,62

Φ.Π.Α.  24% 525.853,41 66.416,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.716.909,27 343.149,69  
 
Η συνολική προκύπτουσα αύξηση  της δαπάνης 343.149,6 με το ΓΕκ αι ΟΕ και το ΦΠΑ των 
υπερβαλουσών ποσοτήτων  του παρόντος 1ου ΑΠΕ και καλύπτεται αποκλειστικά από το 
κονδύλιο των απροβλέπτων 
 
 
Επειδή,  
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α. οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής, 
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, η κάλυψη αυτών των δαπανών από 
τα απρόβλεπτα.  
 
α) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 
σύμβασης, 
 
β) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και  
 
γ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβαση, 

 
η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με κατανάλωση μόνο των  απροβλέπτων 
και  σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την χρήση μόνο των 
απροβλέπτων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Τ11β στη θέση “Βλάχος” ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» που ανατέθηκε στην εταιρεία 
"ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε." με κατανάλωση μόνο των  απροβλέπτων και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 
 
Οι ΔΣ Καρκατζούνης Θεοφάνης,Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Θάνος Αριστείδης θεωρούν 
υψηλό το ποσό των απρόβλεπτων του ΑΠΕ και διατηρώντας επιφυλάξεις τοποθετούνται  με 
Λευκό.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 239/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 
 

                              ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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