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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 35/27-08-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 240/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου 

της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ασφαλτικού 
σκυροδέματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και 
ψυχρού ασφαλτομίγματος - ΟΜΑΔΑ Α» έτους 2023, 
λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου στις 13-09-
2025» 

 
Στον Τρίλοφο και στο Κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου σήμερα  την 27η Αυγούστου  2025 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνεδρίασε δια ζώσης για το μήνα Αυγουστο  (1η)   (σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθμ. 44636/22-08-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους με το από  22/08/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 30 
δηλαδή : 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντιπρόεδρος 2 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

9 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

10 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

11 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ   

12 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

13 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
 

14 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

15 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

16 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

17 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ      
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18 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

19 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

24 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

30 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου 

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  
υπ’αριθμ. Πρωτ 44060/19-08-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Οικοδομικών Προμηθειών 2024  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία 
λαμβάνοντας υπόψη : 
 

1. Την με αρ. πρωτ. 43046/8-8-2025 αίτηση παράτασης της επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», 

2. Το με αρ. πρωτ. 64727/14-9-2023 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της 

επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

3. Το γεγονός ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και έχει ισχύ έως την 

13-09-2025, 

4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί  μικρή ποσότητα των υλικών της 

προμήθειας, λόγω έλλειψης προσωπικού, μηχανημάτων και αποτρεπτικών καιρικών 

φαινομένων, 

5. Τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου, 

προκειμένου να μην παρατηρηθεί έλλειψη των συγκεκριμένων ειδών για τα οποία 

λήγει ο συμβατικός χρόνος προμήθειας, το επόμενο χρονικό διάστημα, 

6. Το γεγονός ότι, το υπόλοιπο των υλικών της προμήθειας που δεν έχει παραληφθεί, 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου,  

 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση του συμβατικού χρόνου της 
προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και 
ψυχρού ασφαλτομίγματος - ΟΜΑΔΑ Α » έτους 2023, λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου στις 
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13-09-2025 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι μέχρι 13/9/2026 σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 206 παρ.1 του ν.4412/2016 και με την προϋπόθεση ότι: 
Α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων ανά είδος, όπως 
καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή και β) η παράταση θα γινει 
με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την παράταση συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια 

ασφαλτικού σκυροδέματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος - 

ΟΜΑΔΑ Α » έτους 2023, η οποία έχει ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρια με την επωνυμία 

«ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω 

λήξης του συμβατικού χρόνου στις 13-09-2025 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι 

μέχρι 13/9/2026 για τους λόγους που στη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

αναφέρονται , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 206 παρ.1 του ν.4412/2016 και με 

την προϋπόθεση ότι: 

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων ανά είδος, 

όπως καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή και β) η παράταση 

γίνεται με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 240/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
 
 

                             ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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