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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        
                

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 37/10-09-2025  πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 260/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ”, (Α.Μ.: 
18/2018,  Α.Ε.: 9/2023).» 

 

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Σεπτέμβριο (1η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 )το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 46942/05-09-2025  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με 
το από  05/09/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις 
των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν  
παρόντα 24 δηλαδή :  
 

 Παρόντες  Απόντες 

   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
Πρόεδρος  

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος 

2 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας  

3 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 7 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 8 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
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9 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 9 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

11 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 11 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

12 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

13 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    

14 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΥΓΩ   

15 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  
(ΝΑΚΗΣ)   

  

16 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

17 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

19 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

20 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

21 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

23 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη από την Προέδρο του ΔΣ. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο Παπαδόπουλο Θεόδωρο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3796/18-01-2024 Απόφαση 
Δημάρχου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ΄αριθμ. 
Πρωτ. 46619/04-09-2025  εισήγηση του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   σύμφωνα με την οποία  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ» προϋπολογισμού 343.063,67€ με ΦΠΑ 24%, 
Επιλέξιμη δαπάνη: 310.000,32€ με το ΦΠΑ – Μη Επιλέξιμη δαπάνη (Ι.Π): 33.063,35€ με 
ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014 – 2020”, 
Υπομέτρο 19.2 CLLD/LEADER, Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010925645 και από Ιδίους Πόρους του 
Δήμου Θέρμης. 

Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ’ αρίθμ. 18/2018 μελέτη με αρχικό 
προϋπολογισμό 343.063,67€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Με την υπ’ αριθ. 
386/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΟΨΩΡΣ-Κ46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και καθορίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης του έργου του θέματος. 
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Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτό διαγωνισμό στις 17.01.2022 και με την υπ’ αριθμ. 
305/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης (ΑΔΑ: 9ΧΛΑΩΡΣ-Η8Ψ, ΑΔΑΜ: 
23AWRD013349741 2023-09-05) ανατέθηκε στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 9,72%. 

Στις 12.10.2023 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.72046/12.10.23 (ΑΔΑΜ: 
23SYMV013586797 2023-10-16) σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο 310.417,51€ (Επιλέξιμη δαπάνη: 310.000,32€ - Μη Επιλέξιμη δαπάνη: 417,19€), 
συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, 
της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.. 

Η αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 16.04.2024. Με την υπ’ αριθμ. 175/2024 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου δόθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 
15η.07.2024, με την υπ’ αριθμ. 282/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε η 2η 
παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 13η.10.2024 και με την υπ’ αριθμ. 
406/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε η 3η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου έως την 11η.01.2025. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι 
διαμορφώσεων, διευθέτησης ομβρίων, ασφαλτοστρώσεων και τοποθέτησης συνθετικού 
χλοοτάπητα, δαπεδοστρώσεων, περιφράξεων καθώς και τοποθέτησης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φωτισμού. 

Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων 
εργασιών, καθώς και διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε 
τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα 
της προμέτρησης, οπότε συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ενώ χρησιμοποιήθηκε τμήμα των 
απρόβλεπτων δαπανών και έγινε χρήση των επί έλασσον δαπανών. 

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 341/2024 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης, μετά 
τη με αρ. πρωτ. 3972/07.10.2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. Δ.Θ.: 60571/08.10.2024) και τη θετική 
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., με αριθμό πράξης 222 της 
συνεδρίασης με αριθμό 23 στις 17.10.2024 (ΑΔΑ: 9ΟΔ07ΛΛ-0ΦΧ). 

Εν συνεχεία συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ, στον οποίο περιλαμβάνονται οι ποσότητες της 
Τελικής Επιμέτρησης. 

Η δαπάνη των ανωτέρω επιπλέον εργασιών της αρχικής σύμβασης που 
οριστικοποιείται στον παρόντα ΑΠΕ, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση, καλύπτεται με 
ανάλωση των απροβλέπτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών, χωρίς να καταργείται 
καμιά ομάδα και χωρίς να τροποποιείται το βασικό αντικείμενο του έργου. Η συνολική 
προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση και με ΓΕ & ΟΕ (18%)) ανέρχεται στο ποσό των 
48.517,28€ και καλύπτεται α) από τα απρόβλεπτα, για ποσό 31.864,56€ και β) από τη χρήση 
επί έλαττον για ποσό 16.652,72€ (14.171,89€ δαπάνη επί έλασσον που χρησιμοποιείται 
εντός της ομάδας και 2.480,83€ δαπάνη επί έλασσον που τελικά μεταφέρεται σε άλλες 
ομάδες). 

Για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου συντάχθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ 
και εκτελέστηκαν νέες εργασίες, η δαπάνη των οποίων οριστικοποιείται σε 22.863,23€ με ΓΕ 
& ΟΕ (18%). Το ποσό της δαπάνης των νέων εργασιών καλύπτεται από το κονδύλιο των 
απροβλέπτων. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό του 
370.448,72€ δηλαδή κλείνει  μ ε   α ύ ξ η σ η  σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω του 
ποσού της αναθεώρησης. 

 
Επειδή,  
α. οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της 

κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του 
έργου και επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, η κάλυψη αυτών των 
δαπανών από τα απρόβλεπτα.  

β. Επειδή πληρούνται οι περιορισμοί που τίθενται στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του 
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Ν.4412/16, άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, άρθρο 7 της σύμβασης & εγκύκλιος 20/06 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ) παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών. 

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η χρήση επί έλασσον δαπανών καθώς : 
α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και στη σύμβαση, 
β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της διακήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 

έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της 
αρχικής σύμβασης, 

γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, 
δ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην 

αρχική σύμβαση, 
ε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή (των «επί έλασσον» δαπανών), ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
αναθεώρηση τιμών & απρόβλεπτων δαπανών, και 

μετά τη με αρ. πρωτ. 4069/13.08.2025 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. Δ.Θ.: 43574/13.08.2025) 
και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., με αριθμό 
πράξης 180 της συνεδρίασης με αριθμό 16 στις 04-09-2025 2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΝ7ΛΛ-ΚΣΧ), 
σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος, 

 
η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ”, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω  η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τον  2ο ΑΠΕ - Αιτιολογική έκθεση, την υπ΄αριθμ 

πρωτ. 4069/13.08.2025 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, την υπ΄αριθμ 264/8-9-2025 Γνωμοδότηση του 

Τ.Σ.Δ.Ε/Μ.Ε.Θ.  τις σχετικές διατάξεις του   Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3852/2010, του Ν. 

5043/2023, του Ν. 5056/2023, του Ν. 5045/2023 και της ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 

1417/25.04.2018 τεύχος Β') 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα    
 

Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ” προϋπολογισμού 
343.063,67€ (με ΦΠΑ) (Α.Μ.: 18/2018,  Α.Ε.: 9/2023), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 260/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 

                             ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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