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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        
                

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 37/10-09-2025  πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 

Αριθμ. Απόφ. 261/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 3ης παράτασης 
συμβατικής προθεσμίας και τμηματικών 
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΡΑΙΔΕΣΤΟ».» 

 

Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Σεπτέμβριο (1η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 )το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 46942/05-09-2025  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με 
το από  05/09/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις 
των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν  
παρόντα 24 δηλαδή :  
 

 Παρόντες  Απόντες 

   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
Πρόεδρος  

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος 

2 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            
Γραμματέας  

3 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 7 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 8 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
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9 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 9 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

11 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 11 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

12 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

13 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    

14 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΥΓΩ   

15 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  
(ΝΑΚΗΣ)   

  

16 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

17 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

19 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

20 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

21 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

23 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη από την Προέδρο του ΔΣ. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο Παπαδόπουλο Θεόδωρο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3796/18-01-2024 Απόφαση 
Δημάρχου. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 46779/05-09-2025 εισήγηση του Τμήματος Κτιριακών Εργων και Υπαίθριων Χώρων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,   σύμφωνα με την οποία  
 

Ιστορικό: 

1. Το έργο προϋπολογισμού €6.660.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%), ανατέθηκε μετά από 

ανοικτή διαδικασία του άρθρου 95 παρ. 2Α του Ν.4412/16, με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μέσω της ειδικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ https://publicworks.eprocurement.gov.gr, στην εταιρεία 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. 

ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., και υπογράφηκε η 141/03-01-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009891581 

2022-01-04)  σύμβαση ποσού 3.689.510,93€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

(24%). 
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2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι:  

Οικοδομικές εργασίες: 
1. Εκσκαφές 
2. Επιχώσεις 
3. Γενικά περί υποβάσεων 
4. Ξυλότυποι, Σιδηροί Οπλισμοί, Σκυροδετήσεις 
5. Τοιχοδοµές 
6. Ελαφρά διαχωριστικά ξηράς δόµησης 
7. Σενάζ – πρέκια - ποδιές.  
8. Μονώσεις – Αρμοί διαστολής 
9. Δάπεδα – Υποστρώματα Δαπέδων  
10. Επιχρίσματα και επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών 
11. Ψευδοροφές 
12. Μεταλλικές κατασκευές 
13. Ξύλινες κατασκευές 
14. Χρωματισμοί 
15. Κουφώματα 
16. Εξοπλισμός χώρων υγιεινής και κουζίνας 
17. Περιβάλλων χώρος 
18. Όμβρια 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 
Εγκαταστάσεις ύδρευσης 
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 
Εγκαταστάσεις θέρμανσης 
Εγκαταστάσεις κλιματισμού 
Εγκαταστάσεις εξαερισμού 
Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας οι οποίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις 
πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης και φωτισμού ασφαλείας. 
Εγκαταστάσεις ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού και κίνησης) 
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (δίκτυο τηλεφώνων – data, μεγαφωνική 
εγκατάσταση, TV-radio, ηλεκτρικά κουδούνια) 
Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού 
Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 
Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας 
Εγκατάσταση ανελκυστήρων 
Εγκατάσταση καυσίμων αερίων 
Εξοπλισμός μαγειρείου             

 Το έργο εκτελείται στην Κοινότητα Νέας Ραιδεστού της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης. 

1. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είχε οριστεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 4η-07-2023. Με τις αρ. 

278/2023 και 241/2024 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε μέχρι την  4η Ιουλίου 2024 και την 4η Ιουλίου 2025 

αντίστοιχα.  

2. Επιπλέον της καταληκτικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

τηρήσει τις Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 

5.2.2 της ΕΣΥ.  

3. Με βάση την με αρ. μελ. 05/2019 Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης και διά της αρ. πρωτ. 

12662/16-03-2019 σύμβασης, ανατέθηκε στον ιδιώτη μελετητή "Γ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. "ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" η σύνταξη της σχετικής ΜΕΑ, η οποία παραδόθηκε και 

παραλήφθηκε οριστικά με την αρ. 88/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. 

Στην παραπάνω ΜΕΑ προβλεπόταν να εκτελεστούν πρόσθετες από τις προβλεπόμενες 
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στις αρχικές μελέτες εργασίες, προκειμένου το κτίριο να καταταγεί στην ενεργειακή 

κατηγορία Β. 

4. Για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των αναφερομένων στο παραπάνω εδάφιο 5 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, ανατέθηκε με την αρ. πρωτ. 79254/07-12-2022 

(ΑΔΑ: 6ΜΤΕΩΡΣ-ΑΑΟ, ΑΔΑΜ:22AWRD11768115 2022-12-08) απόφαση του Δημάρχου 

Θέρμης στον ιδιώτη μελετητή κ.Παναγιώτη Καρανάσιο η εκπόνηση σειράς μελετών με 

τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ». 

5. Με το αρ. πρωτ. (εισερχόμενο στο Δήμο) 57082/20-09-2025  έγγραφο, ο μελετητής Π. 

Καρανάσιος κατέθεσε τις τελικά διορθωμένες συμπληρωματικές μελέτες ΗΜ, οι οποίες 

διαβιβάστηκαν με το αρ. πρωτ. 59912/03-10-2024 εξερχόμενο έγγραφο του Δήμου στον 

ανάδοχο του έργου ΦΟΡΕΑ ΑΤΕΒΕ. 

6. Στις παραπάνω συμπληρωματικές μελέτες προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν 

είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση (“νέες” εργασίες), η δαπάνη των οποίων 

υπερβαίνει τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις. Για την πληρωμή των δαπανών 

εκτέλεσης των νέων εργασιών προτάθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΥ) η 

σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης (1η τροποποίηση) ποσού 15% της αρχικής 

σύμβασης. Για τις δαπάνες της συγκεκριμένης συμπληρωματικής σύμβασης η 

Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτική Επιτροπή Θέρμης) με την αρ. 310/2025 απόφαση της, 

πρότεινε να καλυφθούν από την πηγή χρηματοδότησης της αρχικής σύμβασης 

(“Πρόσκληση V «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του Υπουργού 

Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»” και απόφαση ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ 

για ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Νέας Ραιδεστού» στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρχικό εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης 

5.837.404,08€ μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου 

του Έργου (Δήμου Θέρμης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 

αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών). 

7. Με το αρ. [2] σχετικό, η Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου ενημερώνει την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΥ) ότι η διαδικασία για την έγκριση της χρηματοδότησης της 

συμπληρωματικής σύμβασης (1η τροποποίηση) εκκρεμεί και οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτήν είναι μη εκτελεστέες μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

8.  Με αρ. [3] σχετικό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογών του ΥΠΕΣ ενημερώνει 

για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του 

Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” σχετικά με το αίτημα τροποποίησης που αφορά σε 

αύξηση χρηματοδότησης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

9.  Με αρ. [4] σχετικό, η Δ/νση Δανείων Τοπικής Νομαρχιακής & Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων (Δ7) του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ενημερώνει ότι για τη χρηματοδότηση της 

συμπληρωματικής σύμβασης απαιτείται η έγκριση νέου 2ου συμπληρωματικού δανείου 

από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ. ύστερα από νέα τροποποίηση απόφασης υπουργού. 

 

Ανάλυση - Συμπεράσματα: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

το ανωτέρω ιστορικό, καθώς και 

1. τα αρ. [1] σχετικά, σύμφωνα με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της 

Συνολικής Προθεσμίας Εκτέλεσης των εργασιών, 

2. το ότι όπως προκύπτει από το αρ. [3] σχετικό απαιτήθηκαν 38 ημέρες έως την 
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κοινοποίηση της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ επί του αιτήματος τροποποίησης 

της σύμβασης, 

3. το ότι όπως προκύπτει από το αρ. [4] σχετικό, για την λήψη απόφασης περί της 

χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης (1η τροποποίηση) εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθούν τουλάχιστον 45 ημέρες επιπλέον, 

4. το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευής του 

φέροντα οργανισμού, των τοιχοποιιών ytong, των διαχωριστικών ξηράς δόμησης, 

τοποθέτησης του μεγαλύτερου τμήματος των μονώσεων, κατασκευής των 

υποστρωμάτων δαπέδων, του μεγαλύτερου τμήματος επιστρώσεων και επενδύσεων με 

πλακίδια, μεγάλου τμήματος των επιχρισμάτων, ψευδοροφών, προεργασίας βαφών, 

βαφών υπογείου, επενδύσεων βαθμίδων με μάρμαρο, κατασκευής τμήματος των 

εξωτερικών επενδύσεων, της στέγης, κατασκευής και τοποθέτησης του μεγαλύτερου 

τμήματος των εξωτερικών κουφωμάτων μετά υαλοπινάκων, μεταλλικών κασών και 

θυρών, υαλολωρίδων, κατασκευής μέρους των βοτσαλωτών δαπέδων, καθώς και 

μέρους των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης (σωληνώσεις, συλλέκτες, 

δοχεία θέρμανσης ΖΝΧ), αποχέτευσης (σωληνώσεις, σιφώνια, φρεάτια), θέρμανσης 

(σωληνώσεις, λέβητες ΦΑ, ), κλιματισμού (αντλία θερμότητας, κλιματιστική μονάδα, 

αερόψυκτος ψύκτης, σωληνώσεις), εξαερισμού (αεραγωγοί, εναλλάκτες θερμότητας 

αέρα-αέρα (VAM), χοάνες-αεραγωγοί χώρου μαγειρείου), πυροπροστασίας 

(σωληνώσεις-αυτόματης κατάσβεσης με νερό, καλωδίωση, δεξαμενές πυρόσβεσης, 

πυροσβεστικό συγκρότημα, εκκρεμούν δοκιμές) οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης και φωτισμού 

ασφαλείας, ισχυρών ρευμάτων (σχάρες, σωλήνες-κυτία, καλωδίωση, πίνακες χαμηλής 

και μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διαμόρφωση χώρου μέσης τάσης 

ΔΕΔΔΗΕ), ασθενών ρευμάτων (σχάρες, σωλήνες-κυτία, καλωδίωση), αντικεραυνικής 

προστασίας (θεμελιακή γείωση, κατακόρυφοι αγωγοί), εγκατάσταση συστήματος 

ασφαλείας (σωλήνες, σχάρες, καλωδιώσεις), ανελκυστήρων (τοποθέτηση - εγκατάσταση 

δύο ανελκυστήρων (πλήρης εγκατάσταση) εκκρεμούν δοκιμές), εγκατάσταση καυσίμων 

αερίων (μέρος σωλήνωσης), 

5. το γεγονός ότι για την περαίωση του έργου υπολείπονται οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες 

(ανεκτέλεστες): επιχρίσματα kourasanit, ολοκλήρωση εσωτερικών διαχωριστικών 

αλουμινίου (τοποθέτηση mdf και υαλοπινάκων), κλείσιμο ανοιγμάτων προς στέγη κάτω 

από φεγγίτες αιθουσών, εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου στις υαλολωρίδες, τελικές 

επιστρώσεις δαπέδων (linoleum, μοκέτα, ξύλινα δάπεδα, εποξειδικό και πλακίδια 

πάρκινγκ, deck, μαρμάρινα σκαλιά (πάρκινγκ), ελαστική λωρίδα βαθμίδων),  επενδύσεις 

- δάπεδα - ψευδοροφές ΑΠΧ, εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου και υαλοπίνακες, 

υγρομονώσεις και τελικές επιστρώσεις δώματος βρεφικού, σύστημα φύτευσης πράσινη 

στέγη δώματος βρεφικού, εξωτερικά κιγκλιδώματα δώματος βρεφικού, μόνωση και 

επικάλυψη οπής κουζίνας βρεφικού, εσωτερικές ξύλινες θύρες, εσωτερικά (μεταλλικά και 

ξύλινα) κιγκλιδώματα,  ερμάρια κουζινών και χώρων υγιεινής, ολοκλήρωση ειδών 

υγιεινής, νεροχύτες και μπαταρίες, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια σε κουζίνες και 

διαχωριστικά γυψοσανίδας σε WC, προεργασία και τελικά χέρια βαφών, μόνωση και 
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επένδυση με ξύλο οροφών ημιυπαίθριων χώρων, αρμοκάλυπτρα, γκαραζόπορτα και 

μεταλλική πόρτα parking, σκελετός στερέωσης πλακών ινοπλισμένου σκυροδέματος, 

επένδυση με πλάκες ινοπλισμένου σκυροδέματος, αντιγραφιστικές επαλείψεις, 

διαμορφώσεις αύλειου χώρου (χωματουργικά, εξυγιαντικές στρώσεις, σκυροδέματα, 

επιστρώσεις, συρόμενες μεταλλικές θύρες, κιγκλιδώματα), καθώς και οι  

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που περιλαμβάνονται σε συνημμένο πίνακα των 

άρθρων του τιμολογίου της μελέτης, 

6. τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλών από τις υπολειπόμενες εργασίες με τη 

σχετική πύκνωση των συνεργείων και την αντίστοιχη οργάνωση του εργοταξίου, 

7. το γεγονός ότι από τις υπολειπόμενες εργασίες δεν δύνανται να εκτελεστούν σύμφωνα 

με τα ανωτέρω και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου οι εργασίες όπως αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα 1 με την εκτιμώμενη ή βάσει του τρέχοντος εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος διάρκεια εκτέλεσης (περιλαμβανόμενου χρόνου παραγγελιών και 

τυχόν καθυστερήσεων λόγω μη διαθεσιμότητας υλικού για άμεση παραλαβή) και τους 

τεχνολογικούς περιορισμούς (προαπαιτούμενες εργασίες) που καθορίζουν τη σειρά 

εκτέλεσής τους στον χρόνο: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α 
Άρθρο 

Τιμολογίου 
(Α.Τ.) 

Περιγραφή – Τίτλος Ανεκτέλεστης Εργασίας 

Προβλεπόμενη 
ή εκτιμώμενη 

χρονική 
διάρκεια 

εκτέλεσης 
(ημέρες) 

Προαπαιτού-
μενη εργασία 

ή 

διαδικασία  

1 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

1  
Αναμικτήρας (μπαταρία) κρύου - ζεστού νερού, νιπτήρα, 
με φωτοκύτταρο  

3 (εκτιμ.) 

Συμπληρωματι
κή σύμβαση 

(1η 
τροποποίηση) 

2 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

13  
Χωνευτό φωτιστικό LED 200x600 mm, με πρισματικό 
κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, ισχύος 19W,   

 

 

 

 

30 

 

εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 

 

 

 

 

Συμπληρωματι
κή σύμβαση 

(1η 
τροποποίηση) 

3 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

14  
Χωνευτό φωτιστικό LED 300x1200 mm, με πρισματικό 
κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, ισχύος 25W 

4 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

15 
Χωνευτό φωτιστικό LED 200x1200 mm, με πρισματικό 
κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, ισχύος 36W 

5 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

16 
Χωνευτό φωτιστικό LED 300x600 mm, με πρισματικό 
κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, ισχύος 25W  

6 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

17  
Χωνευτό φωτιστικό LED 300x1200 mm, με πρισματικό 
κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, ισχύος 49W,  

7 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

18   

Χωνευτό προβολάκι LED στρογγυλό Φ175 mm, με 
ενσωματωμένα όργανα, ντιμαριζόμενο, γωνίας δέσμης 
60°, ισχύος 20W περίπου 

8 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

19  

Χωνευτό προβολάκι LED στρογγυλό Φ125 mm, με 
ενσωματωμένα όργανα, ντιμαριζόμενο, γωνίας δέσμης 
90°, ισχύος 12W περίπου  

9 
ΠΚΤΜΝΕ4/ΝΤ

21  

Χωνευτό Φωτιστικό LED 300x1200 mm, στεγανό IP54, 
με πρισματικό κάλυμμα, με ενσωματωμένα όργανα, 
ισχύος 49W περίπου 

10 
ΠΚΤΜΝΕ5/ΝΤ

1  
Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
για επίστρωση linoleum 

20 (εκτιμ.) Συμπληρωματι
κή σύμβαση 
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(1η 
τροποποίηση 

11 Ε.10 Επιστρώσεις δαπέδων με linoleum 30 (εκτιμ.) ΠΚΤΜΝΕ5/ΝΤ1  

12 Ε.11 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα 5 (εκτιμ.) ΠΚΤΜΝΕ5/ΝΤ1  

13 
ΠΚΤΜΝΕ3/ΝΤ

5  
Σκελετός εξωτερικών επενδύσεων κτιρίων, από 
διατομές αλουμινίου 

30 (εκτιμ.) 

Συμπληρωματι
κή σύμβαση 

(1η 
τροποποίηση 

14 Ζ.27 
Επιφάνειες όψεων επενδεδυμένες με πλάκες 
ινοπλισμένου σκυροδέματος 

35 (εκτιμ.) ΠΚΤΜΝΕ3/ΝΤ5  

15 Ζ.17 
Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti), μόνιμης 
προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής 
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης 

5 (εκτιμ.) Ζ.27 

16 
ΠΚΤΜΝΕ5/ΝΤ

2  
Θυρίδες επίσκεψης σε ψευδοροφή γυψοσανίδας, 
διαστάσεων 50x50 cm 

3 (εκτιμ.) 

Συμπληρωματι
κή σύμβαση 

(1η 
τροποποίηση 

Εργασίες από αποπερατώσεως εσωτερικών δαπέδων: 

17 Ζ.14 – Ζ.15 Αποπεράτωση εσωτερικών χρωματισμών 
40 

εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 

Ε.10  

18 Ε.02 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50mm 5 (εκτιμ.) Ζ.14 – Ζ.15 

19 Δ112 (μέρος) 

Σώματα ανεμιστήρος στοιχείου ή Fan Coil Units (δηλαδή 
μεγάλο μέρος της εργασίας του άρθρου με τίτλο “Αντλία 
θερμότητας - αερόψυκτος ψύκτης νερού 250 KW 
eer>02,60, fan-coil units πλήρως συνδεδεμένα (με 
ψυχρό - ζεστό νερό, αποχέτευση συμπυκνωμάτων και 
ηλεκτρικό ρεύμα), αυτοματισμοί ψυχροστασίου και 
διασύνδεση με λεβητοστάσιο”) 

40 (εκτιμ.) Βαφές, δάπεδα 

20 
Δ232 έως και 

Δ237 
Πριζοδιακοπτικό υλικό (Διακόπτες, ρευματοδότες) 5 (εκτιμ.) Ζ.14 – Ζ.15 

21 
Δ180 έως 

Δ195 
Συσκευές πυρανίχνευσης (φαροσειρήνες, φωτιστικά 
ασφαλείας, πυροσβεστήρες, κομβία κλπ) 

5 (εκτιμ.) Ζ.14 – Ζ.15 

22 
Δ305 έως  

Δ336 (εκτός 
Δ312, Δ319) 

Ασθενή ρεύματα (συσκευές συναγερμού ασφαλείας, 
κουδούνια, ηχεία, rack, τηλεφωνικό κέντρο, ενισχυτής 
κλπ) 

10 (εκτιμ.) Ζ.14 – Ζ.15 

23 

Α.01, Α.03, 
Α.05, Β.03, 

Β.09,     
ΠΚΤΜΝΕ1/ΝΤ

13, Ζ.26 

Αποπεράτωση κεντρικού περιβάλλοντος χώρου 
(εκσκαφές, επιχώσεις, εξυγιαντικές στρώσεις, 
σκυροδέματα, οπλισμοί, επιστρώσεις με βοτσαλωτό 
σκυρόδεμα, σοβατεπί) 

60 (εκτιμ.) 
Προσκόμιση 

υλικών 

24  Δοκιμές Η/Μ 30 (εκτιμ.) 
Όλες οι 

υπολειπόμενες 
εργασίες 

25  
Μερεμέτια πάσης φύσεως, καθαρισμοί χώρων, 
προετοιμασία για σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ 

14 

εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 

Όλες οι 
υπολειπόμενες 

εργασίες 

υπολογίζουμε το δικαιολογημένα απαιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης της 

σύμβασης από τη λήξη της μέχρι τώρα ισχύουσας προθεσμίας όπως παρακάτω: 
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Καθυστέρηση λόγω διαδικασίας έγκρισης χρηματοδότησης (απόφαση 
Υπουργού) από 4η Ιουλίου έως εκτιμώμενη ημερομηνία 25 
Σεπτεμβρίου 2025, με παράλληλη εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών 
εκτός του Πίνακα 1 

= 38+45 =  83 ημέρες 

Παράλληλη εκτέλεση νέων εργασιών Πίνακα 1 με α/α από 1 έως 10, 13 
και 16, με παράλληλη εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών εκτός του 
Πίνακα 1 

=  30 ημέρες 

Παράλληλη εκτέλεση εργασιών Πίνακα 1 με α/α 11, 12, 14 και 15, με 
παράλληλη εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών εκτός του Πίνακα 1 

=  40 ημέρες 

Παράλληλη εκτέλεση εργασιών Πίνακα 1 με α/α 17 και 18, με 
παράλληλη εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών εκτός του Πίνακα 1 

=  40 ημέρες 

Παράλληλη εκτέλεση εργασιών Πίνακα 1 με α/α από 19 έως 22, με 
παράλληλη εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών εκτός του Πίνακα 1 

=  40 ημέρες 

Εκτέλεση εργασιών Πίνακα 1 με α/α 23 έως 25, με παράλληλη 
εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών εκτός του Πίνακα 1 =  75 ημέρες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ    308 ημέρες 

 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

i. Υπάρχει σειρά ανεκτέλεστων εργασιών (νέες και υπερσυμβατικές), που η καθυστέρηση 

της εκτέλεσης τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (λόγω μη έγκαιρης 

έγκρισης  της χρηματοδότησης της Συμπληρωματικής σύμβασης - 1ης Τροποποίησης). 

ii. Εφόσον στις προηγούμενες δύο αποφάσεις περί παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση χωρίς υπαιτιότητα για το σύνολο των 

ανεκτέλεστων εργασιών στην καταληκτική ημερομηνία της αρχικής προθεσμίας αλλά 

και της πρώτης παράτασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 

147, παρ.8, δεν στοιχειοθετείται παράβαση είτε οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας, 

είτε της συνολικής, άρα δεν υφίσταται λόγος επιβολής οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας. 

iii. Κατά τη λήξη πλέον της τελευταίας (2ης) παράτασης, οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες 

αρχικές, “νέες” ή υπερσυμβατικές εργασίες αποτελούν μέρος του 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 

7ου και 8ου σταδίου (αφού οι εργασίες του 1ου και 2ου σταδίου έχουν πλέον ήδη όλες 

περαιωθεί) και επομένως θα πρέπει να παραταθούν αντιστοίχως σε σχέση με την 

συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες των παραπάνω σταδίων. 

 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση και τα σχετικά συμπεράσματα: 

 

Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της 3ης παράτασης με αναθεώρηση  

(α) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 8η/5/2026, ήτοι συνολικά 

τριακοσίων οκτώ (308) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών του Πίνακα 1,  

(β) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του τρίτου σταδίου έως την 14η/3/2026,  

(γ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του τέταρτου σταδίου έως την 19η/11/2025,  

(δ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του πέμπτου σταδίου έως την 29η/1/2026,  

(ε) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έκτου σταδίου έως την 21η/3/2026, και  
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(στ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας  του έβδομου σταδίου έως την 8η/4/2026, 

σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας,  τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 147), 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα    
 
Εγκρίνει  τον τη χορήγηση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας και 

τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ 

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ»(Αριθμός Μελέτης: 05/2013 & Αριθμός Έργου: 01/2022) με αναθεώρηση 

(α) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 8η/5/2026, ήτοι συνολικά 

τριακοσίων οκτώ (308) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών του Πίνακα 1, όπως 

απεικονίζεται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης,  

(β) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του τρίτου σταδίου έως την 14η/3/2026,  

(γ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του τέταρτου σταδίου έως την 19η/11/2025,  

(δ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του πέμπτου σταδίου έως την 29η/1/2026,  

(ε) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έκτου σταδίου έως την 21η/3/2026, και  

(στ) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας  του έβδομου σταδίου έως την 8η/4/2026, 

σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
 
Οι Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος, Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Θάνος 
Αριστείδης τοποθετήθηκαν με ΠΑΡΟΝ. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 261/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 

                             ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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