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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 41/15-10-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 
 
Αριθμ. Απόφ. 295/2025      ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας, καθώς και της 4ης και 5ης 
αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για το έργο 
«Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ.Θέρμης» με Κωδ. ΟΠΣ 
5003853/01" (Αρ. Μελ: 10/2014, Αρ. Έργου: 02/ 
2022)». 

 
Σήμερα την 15η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη 
για το μήνα Οκτώβριο (2η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του Ν.5056/2023) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 
56356/10-10-2025  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  10/10/2025 ηλεκτρονικό 
μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 25 
δηλαδή : 

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος 

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

3 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  3 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   5 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 6 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

7 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 7 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

9 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 9 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

10 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 10 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ 

11 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

12 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

13 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ αποχώρησε 
έπειτα από τη συζήτηση του 3ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης    

  

14 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   
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15 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

16 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

17 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

19 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

20 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

21 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

23 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

24 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

25 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την  Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την 
τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου 
 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  
υπ’αριθμ. πρωτ 56240/10-10-2025 εισήγηγη του τμήματος Συγκοινωνιακών, 
Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης τεχνικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία και  λαμβάνοντας υπόψη: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Μεταξύ του Δήμου, της ΔΕΥΑ Θέρμης και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 11824/24-02-2022 σύμβαση ποσού 
7.093.920,34€ με ΦΠΑ 0% για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη – Κατασκευή Ε.Ε.Λ. 
Θέρμης». 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 
24η/02/2024. 
 
Με την υπ’ αρ. 128/25-05-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου που αφορά στην υποβολή 
γεωτεχνικής μελέτης θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών έως την 17η/06/2022, χωρίς 
αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ. 142/15-06-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση (i) της 4ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας που αφορά στην υποβολή των 
πληροφοριών κύριου εξοπλισμού με αναθεώρηση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, 
δηλαδή μέχρι την 14η/06/2022 και χωρίς αναθεώρηση κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, 
δηλαδή μέχρι την 24η/06/2022, (ii) της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου 
που αφορά στην υποβολή της μελέτης εφαρμογής για το σύνολο του έργου με αναθεώρηση 
κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/09/2022 και (iii) της 6ης 
Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής του 10% του έργου με αναθεώρηση κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές 
ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/10/2022, χωρίς αντίστοιχη παράταση της συνολικής συμβατικής 
προθεσμίας του έργου. 
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Με την υπ’ αρ. 169/20-07-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης έγινε αποδοχή της 
δήλωσης 6-μηνης επιμήκυνσης της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με την οποία επιμηκύνεται 
η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου μέχρι 24/08/2024. 
 
Με την υπ’ αρ. 156/17-05-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση (i) της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
υποβολή της μελέτης εφαρμογής για το σύνολο του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023 και (ii) της 6ης Ενδεικτικής 
Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του 10% 
του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την υποβολή 
της μελέτης εφαρμογής, δηλαδή μέχρι 06/08/2023, χωρίς αντίστοιχη παράταση της 
συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ. 332/02-10-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση (i) της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας που αφορά στην υποβολή της 
μελέτης εφαρμογής για το σύνολο του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν δέκα (110) 
ημερολογιακές ημέρες από 07/07/2023 σε 25/10/2023, (ii) της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής 
Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του 10% του έργου 
χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες από 06/08/2023 σε 
24/11/2023, (iii) της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων κατά 
πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 19η/04/2024 και 
κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 
04η/07/2024, (iv) της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου κατά πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές 
ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 16η/10/2024 και κατά εβδομήντα έξι (76) 
ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 31η/12/2024 και (v) της 
Συνολικής Προθεσμίας του έργου κατά πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες με 
αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 16η/10/2024 και κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές 
ημέρες χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 31η/12/2024. 
 
Με την υπ’ αρ. 415/20-12-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 10% του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά δύο (2) μήνες από 
24/11/2023 σε 24/01/2024, χωρίς αντίστοιχη παράταση της συνολικής συμβατικής 
προθεσμίας του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ. 85/28-02-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 10% του έργου με αναθεώρηση κατά τρεις (3) 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 27η/01/2024 και χωρίς αναθεώρηση κατά πενήντα 
επτά (57) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 24η/03/2024, χωρίς αντίστοιχη παράταση 
της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ. 152/30-04-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 10% του έργου με αναθεώρηση κατά πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 29η/03/2024 και χωρίς αναθεώρηση κατά πενήντα 
πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23η/05/2024, χωρίς αντίστοιχη 
παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου. 
 
Με την υπ’ αρ. 251/24-07-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης χορηγήθηκε 
παράταση (i) της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας που αφορά στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής του 10% του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 
23η/07/2024, (ii) της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην 
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ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων χωρίς 
αναθεώρηση κατά τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 08η/08/2025, 
(iii) της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση 
της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά τετρακόσιες (400) 
ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 04η/02/2026, και (iv) της Συνολικής Προθεσμίας 
του έργου χωρίς αναθεώρηση κατά τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 
την 04η/02/2026. 
 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Μέχρι σήμερα έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες του Έργου 
και συγκεκριμένα: 

- Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

- Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο το οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες καθώς 
επίσης και τα πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει 
η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

- Εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το Π.Δ. 
305/96 και την ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ Β’ 16/2003) και Πρόγραμμα Ποιότητας 
Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/02-08-01). 

 
Επίσης, μέχρι σήμερα έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες του 
Έργου: 

- Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
παραδόθηκε από τον Ανάδοχο βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων 
των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το έργο συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα, στον 
οποίο παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και η ημερομηνία παραλαβής τους, 

- Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο: 
❖ η Οριστική Μελέτη, που συντάχθηκε κατά τη φάση του διαγωνισμού προς έγκριση από 

την Υπηρεσία, 
❖ Πλήρως υλοποιημένη τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους, των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων και των δικτύων στη περιοχή των έργων, 
❖ Οι προβλεπόμενες από το ΠΔ. 305/96 και το ΠΔ. 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις 

για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και 
Γιατρού Ασφαλείας. 

❖ Τα Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 15 της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

❖ Σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

- Εντός της συμβατικής προθεσμίας υποβλήθηκε η γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεων 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

- Εντός της συμβατικής προθεσμίας υποβλήθηκαν οι πληροφορίες κύριου εξοπλισμού 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

- Εντός της συμβατικής προθεσμίας (όπως προσαρμόστηκε με το (ιγ) σχετικό) υποβλήθηκε 
η μελέτη εφαρμογής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

- Εντός της συμβατικής προθεσμίας (όπως προσαρμόστηκε με το (θ) σχετικό) 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 10% του έργου. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η Ανάδοχος Εταιρεία με το υπ’ αρ. ΙΤ-2452-2025/14-07-2025 (ΑΠΔ 38887/15-07-2025) 
αίτημα ζήτησε παράταση με αναθεώρηση των ακόλουθων τμηματικών προθεσμιών της 
εργολαβίας: 

1. 4ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημέρες, 
ήτοι από 08/08/2025 σε 30/04/2026 και 

2. 5ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά διακόσιες εξήντα εννέα (269) ημέρες, 
ήτοι από 04/02/2026 σε 31/10/2026. 

Για την αιτιολόγηση του αιτήματός της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει τα ακόλουθα: 
1. Καιρικές συνθήκες, οι οποίες εμπόδισαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών και 
2. Αυξημένη παγκόσμια ζήτηση, κρίση αγοράς και ελλείψεις πρώτων υλών, οι οποίες 

είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση παράδοσης του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του έργου από τους προμηθευτές. 

Για την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης αιτιολόγησης του αιτήματός της η ανάδοχος εταιρεία 
επικαλείται τις επιστολές των προμηθευτών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που 
υπέβαλε με το υπ’ αρ. ΙΤ-1709-2025/09-05-2025 (ΑΠΔ 25120/12-05-2025) έγγραφό της, οι 
οποίες έχουν ως ακολούθως: 
➢ Επιστολή της εταιρείας N & K ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε. με ημερομηνία 30/04/2025 σχετικά με 

τους κοχλίες και τις εσχάρες του ΦΜ1, σύμφωνα με την οποία η προμηθεύτρια εταιρεία 
αναφέρει καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας του εργοστασίου παραγωγής και 
προσδιορίζει παράδοση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στις 31/08/2025. 

➢ Επιστολή της εταιρείας ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. με ημερομηνία 06/05/2025 σχετικά με τους 
αναδευτήρες αποχλωρίωσης και τους αεριστήρες μεταερισμού του ΦΜ6.1, σύμφωνα 
με την οποία η προμηθεύτρια εταιρεία αναφέρει αναβάθμιση της συγκεκριμένης 
γραμμής παραγωγής του εργοστασίου παραγωγής και προσδιορίζει παράδοση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού στις 31/08/2025. 

➢ Επιστολή της εταιρείας AAF ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΠΕ με ημερομηνία 
06/05/2025 σχετικά με τις μονάδες απόσμησης του ΦΜ1, σύμφωνα με την οποία η 
προμηθεύτρια εταιρεία αναφέρει καθυστέρηση στην παράδοση των ανεμιστήρων των 
μονάδων και προσδιορίζει παράδοση του συγκεκριμένου εξοπλισμού σε δύο (2) μήνες 
κατ’ εκτίμηση. 

➢ Επιστολή της εταιρείας DEVISE ENGINEERING A.E. με ημερομηνία 09/05/2025 
σχετικά με τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας του ΦΜ1 και το συγκρότημα 
παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη του ΦΜ7, σύμφωνα με την οποία η 
προμηθεύτρια εταιρεία αναφέρει δυσκολία εύρεσης βασικών εξαρτημάτων των 
μονάδων και πολυπλοκότητα στην κατασκευή και προσδιορίζει παράδοση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού στα τέλη Αυγούστου 2025. 

Επίσης, με το υπ’ αρ. ΙΤ-2452-2025/14-07-2025 (ΑΠΔ 38887/15-07-2025) αίτημα η 
ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε επιστολή της εταιρείας ΜΙΧΟΣ Α.Ε. με ημερομηνία 14/07/2025 
σχετικά με τους φυσητήρες αερισμού και πλύσης μεμβρανών του ΦΜ5 και τους διαχύτες 
αερισμού του ΦΜ3, σύμφωνα με την οποία η προμηθεύτρια εταιρεία αναφέρει περιορισμένο 
απόθεμα πρώτων υλών, αυξημένο φόρτο παραγωγής και διακοπή λειτουργίας του 
εργοστασίου παραγωγής λόγω θερινών διακοπών και προσδιορίζει παράδοση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού στις 31/10/2025. 
 
Επιπλέον, με τα συμπληρωματικά στοιχεία του υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-2025 (ΑΠΔ 
42509/06-08-2025) αιτήματος παράτασης η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ξανά την ίδια 
επιστολή της εταιρείας ΜΙΧΟΣ Α.Ε. καθώς και νέα επιστολή της εταιρείας N & K ΔΡΟΣΟΣ 
Ο.Ε. με ημερομηνία 05/08/2025 σχετικά με τους κοχλίες και τις εσχάρες του ΦΜ1, σύμφωνα 
με την οποία η προμηθεύτρια εταιρεία αναφέρει αναβολή στην παραλαβή βασικών 
εξαρτημάτων από υποπρομηθευτές του εργοστασίου και αυξημένο φόρτο στην παραγωγική 
διαδικασία και προσδιορίζει παράδοση του συγκεκριμένου εξοπλισμού εντός 10 – 12 
εβδομάδων από την ημερομηνία της επιστολής. 
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Επίσης, με τα συμπληρωματικά στοιχεία του προαναφερόμενου αιτήματος παράτασης η 
ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε το υπ’ αρ. 1542/25-04-2025 έντυπο παραγγελίας των 
δοσομετρικών αντλιών των ΦΜ3, ΦΜ5 και ΦΜ6.1 από την εταιρεία ALSON Α.Ε. 
 
Τέλος, με τα πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΙΤ-3150-2025/28-
08-2025 (ΑΠΔ 45489/29-08-2025) αίτημας παράτασης η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε το υπ’ 
αρ. 7350/12-05-2025 έντυπο παραγγελίας του κύριου εξοπλισμού του ΦΜ12 από την 
εταιρεία ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε. 
 

3. Για την αιτιολόγηση της συνολικής διάρκειας της αιτούμενης παράτασης πέραν αυτής 
λόγω καιρικών συνθηκών η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε με τα συμπληρωματικά 
στοιχεία (ανωτέρω (ε) σχετικό) «Πίνακα Αιτιολόγησης Λοιπών Ημερών», στον οποίο 
συγκρίνονται οι χρόνοι παράδοσης του Η/Μ εξοπλισμού μεταξύ του εγκεκριμένου και 
του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Καιρικές συνθήκες 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν για το χρονικό διάστημα από 
24/05/2024 (η 23η/05/2024 είχε εξεταστεί για τη χορήγηση της προηγούμενης παράτασης 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 251/24-07-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, έως 
15/07/2025 (ημερομηνία υποβολής του παρόντος αιτήματος παράτασης) καθυστέρησαν την 
πρόοδο των εργασιών ως εξής: 

1. Βροχόπτωση: Οι βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν για το χρονικό διάστημα από 
24/05/2024 έως και 15/07/2025, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου σε 
αντιπαραβολή με τα μετεωρολογικά δεδομένα του σταθμού Noesis, καθυστέρησαν 
την πρόοδο των εργασιών κατά είκοσι επτά (27) εργάσιμες ημέρες, καθυστέρηση 
που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Συγκεκριμένα δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχής στο εργοτάξιο στις 
10/09/2024, 18/09/2024, 05/10/2024, 15-16/11/2024, 30/11/2024, 02/12/2024, 04-
05/12/2024, 07/12/2024, 21/12/2024, 13-14/01/2025, 21/01/2025, 07/02/2025, 17-
18/02/2025, 24/02/2025, 03/03/2025, 29/03/2025, 31/03/2025, 01/04/2025, 
04/04/2025, 07/04/2025, 15/04/2025, 13/05/2025, 16/05/2025. 

2. Λάσπη μετά από βροχόπτωση: Η λάσπη στο εργοτάξιο μετά τις βροχοπτώσεις 
καθυστέρησε την πρόοδο των εργασιών κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, 
καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Συγκεκριμένα δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω λάσπης στο εργοτάξιο στις 19-
20/09/2024, 03/12/2024, 10-14/12/2024, 15-17/01/2025, 22/01/2025, 02-03/04/2025, 
05/04/2025, 08-09/04/2025, 14/05/2025, 17/05/2025, 26/05/2025. 

3. Καύσωνας: Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτουν έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, 
κατά τις οποίες εκτελέστηκαν διακοπτόμενες εργασίες λόγω καύσωνα, που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν διακοπτόμενες εργασίες λόγω καύσωνα στο εργοτάξιο 
στις 13/07/2024, 15-19/07/2024, 26-27/06/2025, 07-09/07/2025. 

4. Ισχυροί άνεμοι: Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτουν τέσσερις (04) εργάσιμες 
ημέρες, κατά τις οποίες εκτελέστηκαν εργασίες με μειωμένη απόδοση των 
συνεργείων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου.  
Συγκεκριμένα ημέρες με εργασίες χαμηλής παραγωγικότητας λόγω ισχυρών ανέμων 
στο εργοτάξιο πραγματοποιήθηκαν στις 30/09/2024, 01/10/2024, 19/02/2025, 
11/04/2025. 

 
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει πως το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση 
με αναθεώρηση είναι αιτιολογημένο ως ακολούθως: 

1. Λόγω βροχόπτωσης κατά είκοσι επτά (27) ημέρες 
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2. Λόγω λάσπης μετά από βροχόπτωση κατά είκοσι (20) ημέρες 
3. Λόγω καύσωνα κατά έντεκα (11) ημέρες και 
4. Λόγω ισχυρών ανέμων κατά τέσσερις (4) ημέρες. 

 
Η υπηρεσία μας προσμετρά ολόκληρες, τόσο τις ημέρες με διακοπτόμενες εργασίες (π.χ. 
λόγω καύσωνα) όσο και τις ημέρες με εργασίες χαμηλής παραγωγικότητας (π.χ. λόγω 
ισχυρών ανέμων), καθώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις προκαλείται ανατροπή του 
συνολικού προγραμματισμού των εργασιών. Συνολικά, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
καθυστέρησαν την εξέλιξη των εργασιών κατά εξήντα δύο (62) (27 + 20 + 11 + 4) εργάσιμες 
ημέρες, δηλ. εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές. 
1. Σχετικά τα συνημμένα στοιχεία (8). 
 
Καθυστέρηση παράδοσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας ως προς την καθυστέρηση 
παράδοσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Εξοπλισμός από εταιρεία N & K ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε. (κοχλίες και εσχάρες ΦΜ1): Η έγκριση 
του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ1 έγινε στις 17/07/2024 (υπ’ αρ. 46407/17-07-
2024 έγγραφο της Υπηρεσίας) και η παραγγελία του, σύμφωνα με τα 
συμπληρωματικά στοιχεία (το υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-2025 (ΑΠΔ 42509/06-08-
2025) έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων) του αιτήματος παράτασης, έγινε από 
την ανάδοχο εταιρεία στις 26/02/2025 (υπ’ αρ. 2644/26-02-2025 έντυπο 
παραγγελίας), δηλαδή διακόσιες είκοσι τέσσερις (224) ημέρες μετά την έγκριση του 
εξοπλισμού κι επομένως η επίκληση από την ανάδοχο εταιρεία της καθυστέρησης 
παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού ως λόγου καθυστέρησης των εργασιών 
κατασκευής δεν ευσταθεί. 

2. Εξοπλισμός από εταιρεία DEVISE ENGINEERING A.E. (συγκροτήματα 
προεπεξεργασίας ΦΜ1 και συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 
ΦΜ7): Η έγκριση των συγκροτημάτων προεπεξεργασίας του ΦΜ1 έγινε στις 
17/07/2024 (υπ’ αρ. 46407/17-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας), ενώ η έγκριση του 
συγκροτήματος παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη του ΦΜ7 έγινε στις 
14/05/2024 (υπ’ αρ. 32857/14-05-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας) και η παραγγελία 
του, σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία (υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-2025 
(ΑΠΔ 42509/06-08-2025) έγγραφο) του αιτήματος παράτασης, έγινε από την 
ανάδοχο εταιρεία στις 25/04/2025 (υπ’ αρ. 10286/25-04-2025 έντυπο παραγγελίας), 
δηλαδή διακόσιες ογδόντα δύο (282) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού του 
ΦΜ1 και τριακόσιες σαράντα έξι (346) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού του 
ΦΜ7 κι επομένως η επίκληση από την ανάδοχο εταιρεία της καθυστέρησης 
παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού ως λόγου καθυστέρησης των εργασιών 
κατασκευής δεν ευσταθεί. 

3. Εξοπλισμός από εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. (αναδευτήρες αποχλωρίωσης και αεριστήρες 
μεταερισμού ΦΜ6.1): Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία του αιτήματος 
παράτασης, τα οποία υποβλήθηκαν στις 05/08/2025 (υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-
2025 (ΑΠΔ 42509/06-08-2025) έγγραφο), ο συγκεκριμένος εξοπλισμός βρίσκεται ήδη 
στην εγκεκριμένη αποθήκη του έργου ενώ σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του 
προμηθευτή η παράδοση είχε προγραμματιστεί για 31/08/2025. Η έγκριση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού έγινε στις 08/01/2025 (υπ’ αρ. 640/08-01-2025 έγγραφο 
της Υπηρεσίας) και με τα συμπληρωματικά στοιχεία του αιτήματος παράτασης δεν 
δόθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία 
παραγγελίας του κι επομένως η επίκληση από την ανάδοχο εταιρεία της 
καθυστέρησης παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού ως λόγου καθυστέρησης 
των εργασιών κατασκευής δεν δύναται να ληφθεί υπόψη λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης 
από πλευράς της αναδόχου εταιρείας. 

4. Εξοπλισμός από εταιρεία AAF ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΠΕ (μονάδες 
απόσμησης ΦΜ1): Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία του αιτήματος 
παράτασης, τα οποία υποβλήθηκαν στις 05/08/2025 (υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-
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2025 (ΑΠΔ 42509/06-08-2025) έγγραφο), ο συγκεκριμένος εξοπλισμός βρίσκεται ήδη 
στο εργοτάξιο. Η έγκριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού έγινε στις 17/07/2024 (υπ’ 
αρ. 46407/17-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας) και με τα συμπληρωματικά στοιχεία 
του αιτήματος παράτασης δεν δόθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία πληροφορίες 
σχετικά με την ημερομηνία παραγγελίας του κι επομένως η επίκληση από την 
ανάδοχο εταιρεία της καθυστέρησης παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού ως 
λόγου καθυστέρησης των εργασιών κατασκευής δεν δύναται να ληφθεί υπόψη λόγω 
έλλειψης τεκμηρίωσης από πλευράς της αναδόχου εταιρείας. 

5. Εξοπλισμός από εταιρεία ΜΙΧΟΣ Α.Ε. (φυσητήρες αερισμού και πλύσης μεμβρανών 
ΦΜ5 και διαχύτες αερισμού ΦΜ3): Η έγκριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού του 
ΦΜ3 έγινε στις 08/01/2025 (υπ’ αρ. 639/08-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας) ενώ η 
έγκριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ5 έγινε στις 28/03/2025 (υπ’ αρ. 
17317/28-03-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας). Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά 

στοιχεία (υπ’ αρ. ΙΤ-3010-2025/05-08-2025 (ΑΠΔ 42509/06-08-2025) έγγραφο) του 
αιτήματος παράτασης η παραγγελία του ανωτέρω εξοπλισμού έγινε από την ανάδοχο 
εταιρεία στις 05/05/2025 (υπ’ αρ. 3938/05-05-2025 έντυπο παραγγελίας), δηλαδή 
εκατόν δεκαεπτά (117) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού του ΦΜ3 και τριάντα 
οχτώ (38) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού του ΦΜ5. Βάσει των ανωτέρω η 
επίκληση από την ανάδοχο εταιρεία της καθυστέρησης παραλαβής του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ3 ως λόγου καθυστέρησης των εργασιών 
κατασκευής δεν ευσταθεί. Όσον αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό του ΦΜ5 και 
έχοντας υπόψη πως η έγκριση του κύριου εξοπλισμού για κάθε φυσικό μέρος γίνεται 
κατόπιν συμπλήρωσης, διόρθωσης κι επανελέγχου του σχετικού τεύχους 
πληροφοριών κύριου εξοπλισμού σε συσχέτιση με την αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής, 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Η έγκριση της μελέτης εφαρμογής του ΦΜ5 έγινε στις 31/12/2024 (υπ’ αρ. 
78151/31-12-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας). 

• Με το υπ’ αρ. 647/08-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας ζητήθηκε η υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων για τον κύριο εξοπλισμό του ΦΜ5. 

• Η υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων έγινε στις 19/03/2025 (υπ’ αρ. ΙΤ-
904-2025-19/03/2025 με ΑΠΔ 15162/19-03-2025), δηλαδή μετά από εβδομήντα 
(70) ημέρες από το έγγραφο περί συμπληρωματικών στοιχείων της Υπηρεσίας. 

 
Βάσει των ανωτέρω η συνολική καθυστέρηση από πλευράς της αναδόχου εταιρείας 
ανέρχεται σε εκατόν οχτώ (38 + 70 = 108) ημέρες κι επομένως η επίκληση από την ανάδοχο 
εταιρεία της καθυστέρησης παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ5, ως λόγου 
καθυστέρησης των εργασιών κατασκευής δεν ευσταθεί. 
 

6. Εξοπλισμός από εταιρεία ALSON Α.Ε. (δοσομετρικές αντλίες ΦΜ3, ΦΜ5 και ΦΜ6.1): 
Η έγκριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ3 έγινε στις 08/01/2025 (υπ’ αρ. 
639/08-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας), του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ5 
έγινε στις 28/03/2025 (υπ’ αρ. 17317/28-03-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας) και του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ6.1 έγινε στις 08/01/2025 (υπ’ αρ. 640/08-01-2025 
έγγραφο της Υπηρεσίας). Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία (υπ’ αρ. ΙΤ-3010-

2025/05-08-2025 (ΑΠΔ 42509/06-08-2025) έγγραφο) του αιτήματος παράτασης η 
παραγγελία του ανωτέρω εξοπλισμού έγινε από την ανάδοχο εταιρεία στις 
25/04/2025 (υπ’ αρ. 1542/25-04-2025 έντυπο παραγγελίας), δηλαδή εκατόν επτά 
(107) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού των ΦΜ3 και ΦΜ6.1 και είκοσι οχτώ 
(28) ημέρες μετά την έγκριση του εξοπλισμού του ΦΜ5. Καθώς δεν έχει υποβληθεί 
από την ανάδοχο εταιρεία τεκμηρίωση (π.χ. σχετική επιστολή προμηθευτή) για την 
καθυστέρηση παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού, η επίκληση από την 
ανάδοχο εταιρεία της καθυστέρησης παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού των 
ΦΜ3, ΦΜ5 και ΦΜ6.1 ως λόγου καθυστέρησης των εργασιών κατασκευής δεν 
δύναται να ληφθεί υπόψη λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης από πλευράς της αναδόχου 
εταιρείας. 

ΑΔΑ: Ψ7Γ1ΩΡΣ-ΤΨΙ



9 

 

 

7. Εξοπλισμός από εταιρεία Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και 
μετασχηματιστής ΦΜ12): Η έγκριση του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ12 έγινε 
στις 06/11/2024 (υπ’ αρ. 66745/06-11-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας). Σύμφωνα με τα 
πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία (το υπ’ αρ. ΙΤ-3150-2025/28-08-2025 (ΑΠΔ 
45489/29-08-2025) έγγραφο) του αιτήματος παράτασης η παραγγελία του ανωτέρω 
εξοπλισμού έγινε από την ανάδοχο εταιρεία στις 12/05/2025 (υπ’ αρ. 15860/12-05-
2025 έντυπο παραγγελίας), δηλαδή εκατόν ογδόντα επτά (187) ημέρες μετά την 
έγκριση του εξοπλισμού του ΦΜ12. Καθώς δεν έχει υποβληθεί από την ανάδοχο 
εταιρεία τεκμηρίωση (π.χ. σχετική επιστολή προμηθευτή) για την καθυστέρηση 
παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού, η επίκληση από την ανάδοχο εταιρεία 
της καθυστέρησης παραλαβής του συγκεκριμένου εξοπλισμού του ΦΜ12, ως λόγου 
καθυστέρησης των εργασιών κατασκευής δεν δύναται να ληφθεί υπόψη λόγω 
έλλειψης τεκμηρίωσης από πλευράς της αναδόχου εταιρείας. 

 
Διάρκεια αιτούμενης παράτασης 
Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και την 
καθυστέρηση παράδοσης του Η/Μ εξοπλισμού προκύπτει πως η αιτιολογημένη διάρκεια της 
παράτασης των εργασιών ανέρχεται σε εβδομήντα δύο (72) ημέρες λόγω καιρικών 
συνθηκών. 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
4η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία 
H 4η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του 
συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2 της ΕΣΥ 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της Μελέτης Εφαρμογής και της ολοκλήρωσης 
της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ανέρχεται σε 
τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες. Η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση για διακόσιες 
εξήντα πέντε (265) ημέρες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη 
χορήγηση παράτασης της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας με αναθεώρηση για 
εβδομήντα δύο (72) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και 
χωρίς αναθεώρηση για τις υπόλοιπες εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η 
καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Η προτεινόμενη διάρκεια παράτασης από 08/08/2025 
μέχρι 30/04/2026 ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες. 
 
5η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία 
H 5η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2 της ΕΣΥ το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ολοκλήρωσης της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και 
της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. Η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση για διακόσιες εξήντα εννιά 
(269) ημέρες, δηλαδή για διάστημα εκατόν ογδόντα τεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της 5ης Αποκλειστικής 
Τμηματικής Προθεσμίας με αναθεώρηση για εβδομήντα δύο (72) ημέρες, καθώς η 
καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση για τις υπόλοιπες 
εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας. Η προτεινόμενη διάρκεια παράτασης από 04/02/2026 σε 27/10/2026 ανέρχεται σε 
διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες. 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
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Η Συνολική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της σύμβασης ταυτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 
8.2.2 της ΕΣΥ, με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, δηλαδή την 5η 
Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η 
Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας με αναθεώρηση για 
εβδομήντα δύο (72) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και 
χωρίς αναθεώρηση για τις υπόλοιπες εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η 
καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Η προτεινόμενη διάρκεια παράτασης από 04/02/2026 
σε 27/10/2026 ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης α) της 4ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με αναθεώρηση κατά 
εβδομήντα δύο (72) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και 
χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των 
εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
της αναδόχου εταιρείας, δηλαδή συνολικά κατά διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές 
ημέρες μέχρι την 30η/04/2026, β) της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου 
που αφορά στην ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με αναθεώρηση κατά 
εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η 
καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας δηλαδή συνολικά κατά διακόσιες εξήντα 
πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 27η/10/2026 και γ) της Συνολικής Προθεσμίας 
του έργου με αναθεώρηση κατά εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές ημέρες, καθώς η 
καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν 
ενενήντα τρεις (193) ημερολογιακές ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας δηλαδή συνολικά κατά διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες μέχρι 
την 27η/10/2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που 
αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Η ΔΣ Τριανταφυλλίδου Ιωάννα καταψηφίζει, ως μέτρο πίεσης  προκειμένου να επισπευθούν  
οι εργασίες του ΕΕΛ Θέρμης και να παραδοθεί το δυνατό γρηγορότερα. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, το υπ’ αριθμ. 5074/15-10-2025 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 
4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την παράταση α) της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που 
αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων με αναθεώρηση κατά εβδομήντα δύο (72) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των 
εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν ενενήντα τρεις 
(193) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
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οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, δηλαδή συνολικά κατά 
διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 30η/04/2026, β) της 5ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου που αφορά στην ολοκλήρωση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με αναθεώρηση κατά εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές 
ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση 
κατά εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας δηλαδή συνολικά κατά διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες μέχρι 
την 27η/10/2026 και γ) της Συνολικής Προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά 
εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου 
εταιρείας και χωρίς αναθεώρηση κατά εκατόν ενενήντα τρεις (193) ημερολογιακές ημέρες, 
καθώς η καθυστέρηση των εργασιών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας δηλαδή συνολικά κατά διακόσιες εξήντα 
πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 27η/10/2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
 
 
Η ΔΣ Τριανταφυλλίδου Ιωάννα καταψήφισε. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  295/2025. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 

                              ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  
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