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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθμ.  5/5-2-2025 πρακτικό τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης. 

 
Αριθμ. Απόφ.  26/2025 ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο “Παρεμβάσεις 

αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία 
Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου”». 

 
  

Σήμερα την  5η Φεβρουαρίου  2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη για το μήνα Φεβρουάριο  (1η) (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης 
μετά από την υπ’ αριθμ. 6131/31-01-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από  31/01/2025 
ηλεκτρονικό μήνυμα  και στο Δήμαρχο  και σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του 
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο μελών 35 βρέθηκαν παρόντα 30 
δηλαδή  

 Παρόντες  Απόντες 

 
 

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  

Πρόεδρος 

1 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

2 ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος  

2 ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ            

Γραμματέας 

3 ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

4 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5 ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

6 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
 

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    

8 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
 

9 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 

10 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ   

11 ΓΚΙΖΑΡΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
 

12 ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
 

13 ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
 

14 ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

15 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ          
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16 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΓΩ   

17 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ   

18 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   

19 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

20 ΛΙΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

21 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ   

23 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

24 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   

25 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

26 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   

27 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

28 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ   

29 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

30 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ   

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του ΔΣ 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου. 
 
Τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Παπαδόπουλο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
κος Τσολάκης Απόστολος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6098/31-01-2025 Απόφαση Δημάρχου. 

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο της ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. 
την υπ΄αριθμ. 5869/30-01-2025 εισήγηση του Τμήματος  Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων 
Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  σύμφωνα με την οποία με την υπ’ αριθμ. 27/2022 
μελέτη (Α.Ε.: 05/2023) εκτελείται το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 
943.216,19€ (με το ΦΠΑ 24% ) επιπλέον πριμ 2% ποσού 18.864,32€ (με το ΦΠΑ), και 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους.  
 
Με την υπ'αρίθμ. 337/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης εγκρίθηκαν 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, οι όροι της Διακήρυξης 
Δημοπρασίας, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της Δημοπρασίας η 
ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με άρθρο 27 και 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 και με ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 61/2023 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Την 12η Απριλίου 2023 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 
24734/12-4-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012498357/2023-04-12)) σύμβαση εκτέλεσης του έργου με 
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο €839.373,34 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των γενικών 
εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, των απολογιστικών, 
και του Φ.Π.Α.  
 
Με την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 227/24/7-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΝ17ΛΛ-ΠΝΑ) γνωμοδότηση του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και με την 
υπ' αριθμ. 104/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του 
έργου ο οποίος ανέρχεται σε 839.373,34 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του 
εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α. 
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Με την υπ’αρίθμ. 3828/18-01-2024 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών βεβαιώθηκε ότι οι 
εργασίες της εργολαβίας του θέματος, της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. 
περαιώθηκαν την 12-01-2024. 
       
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, διότι προέκυψαν διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές 
ποσότητες που οφείλονται σε σφάλματα, παραλείψεις και δυσκολίες της προμέτρησης των 
εργασιών κατά τη σύνταξη της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. O 2ος 
ΑΠΕ συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης. 
 
Μετά τη θετική γνωμοδότηση, με αριθμό πράξης 2 της συνεδρίασης με αριθμό 1 στις 9-01- 
2025 (ΑΔΑ: 6ΔΗ57ΛΛ-4ΑΩ) σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων, και την με αρ.πρωτ.: 15888/29-01-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής 
Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ) για τα Υποέργα «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη 
δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» και «Έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού» με Α/Α 5 
και Α/Α 6 αντίστοιχα, της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης" με κωδ. ΟΠΣ 
5037646, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»,  
 
η υπηρεσία εισηγείται  την έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 701.392,71€, κλείνει δηλαδή σε 
μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 839.373,34 €. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, τη Γνωμοδότηση του Περιφ. Συμβουλίου Δημοσίων 
Εργων, καθώς και  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του 
Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (Α’ 163) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

 

Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», της 
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε., o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 701.392,71€, 
κλείνει δηλαδή σε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
839.373,34 €. 
 

Οι ΔΣ Τσιφτελίδου Άννα, Πράτανος Απόστολος, Σαραφιανός Χρήστος, Πανίδου Σοφία, 
Κεφαλάς Ανέστης, Καρακώττας Αστέριος,  Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου 
Ιωάννα τοποθετήθηκαν με Λευκό. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2025 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :        

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

   ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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